



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

Lavori di: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O LA SEZ.ASS. DELL'I.S.S."E.MEDI" DI VIA S.ANDREA NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.(ex-Palacultura B.Cattafi)- CUP:B69E18000560002 e CIG.:ZF52AE01FC

Impresa: P.M.M. SRL

con sede legale in Librizzi (ME) – C.da San Pancrazio, civ.27/A

Partita I.V.A. : 03217200835 , Pec: pmmsrl@startpec.it

Contratto : scrittura privata rubr.2422 del 28 aprile 2020

Importo contrattuale lavori:	€	39.412,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.435,14
Ribasso d'asta del 20% su €. 37.976,86	€	<u>7.595,37</u>
Importo netto contrattuale	€	31.816,63

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

(art. 12 comma 1 di cui al MIT n.49 del 7 marzo 2018)

L'anno duemilaventini, il giorno 04 del mese di novembre in Barcellona P.G., il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro, Direttore dei lavori, a seguito del preavviso dato, ha convocato sul luogo il sig. Pietro Caporlingua, legale rappresentante dell'impresa PMM SRL, alla presenza continua degli intervenuti, richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 19 febbraio 2020 in cui il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi scadeva in data 18/04/2020;
- il verbale di sospensione sottoscritto in data 23 marzo 2020 con il quale i lavori rimanevano sospesi per 150 giorni;
- il verbale di ripresa lavori sottoscritto in data 21 agosto 2020 dove si fissava il nuovo termine dei lavori per il 31 ottobre 2020;

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno **30/10/2020** e pertanto, in tempo utile. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa
P.M.M. srl

PMM SRL
C.da San Pancrazio n. 21
98064 Librizzi (ME)
P.IVA 03217200835

Il Direttore dei lavori
geom. Carmelo Galofaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993