

Oggetto:	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SEDI DELL'IIS "V. TRENTO, IIS "ANTONELLO", IIS F. BISAZZA, LICEO "E. AINIS", LICEO S. "ARCHIMEDE" NEL COMUNE DI MESSINA.
----------	--

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

Importo totale lavori		€	<b>144.800,00</b>
Oneri di sicurezza	€	2.900,00	
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	141.900,00	
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	31.856,00	
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	2.896,00	
Oneri di conferimento in discarica	€	500,00	
Imprevisti (IVA compresa)	€	13.980,00	
Totale somme a disposizione	€	49.232,00	€ 49.232,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 194.032,00</b>

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO - DITTA EDIL GI**

Importo totale lavori	€	144.800,00	€	<b>144.800,00</b>
Oneri sicurezza	€	2.900,00		
Importo lavori a b.a.	€	141.900,00		
Ribasso sui lavori a b.a.	28,4242%	€	40.333,94	-€ 40.333,94
Lavori al netto del ribasso d'asta				€ <b>104.466,06</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	22.982,53		
Oneri di conferimento in discarica	€	500,00		
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	2.896,00		
Imprevisti (IVA compresa)	€	13.980,00		
Totale somme a disposizione	€	40.358,53	€	40.358,53
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>				<b>€ 144.824,59</b>

**QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE**

Importo totale lavori ALLO SF		€	<b>104.453,69</b>
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	22.979,81	
Oneri di conferimento in discarica	€	500,00	
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	2.896,00	
Totale somme a disposizione	€	26.375,81	€ 26.375,81
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 130.829,50</b>
ECONOMIE SU LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€	13.995,09

**IL RUP**

**F.TO N. MICELI**