

Oggetto:	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle didattiche in conseguenza dell'emergenza Covid 19 c/o l'I.I.S. "Caminiti-Trimarchi" nei comuni di S.Teresa R., Letojanni, Francavilla di S. e Giardini N. e c/o l'I.I.S. "Pugliatti" nei comuni di Taormina e Furci S.		
Ditta	TIESSE		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
Importo totale lavori		€	63.094,92
Oneri di sicurezza		€	5.069,34
Importo a base di gara soggetto a ribasso		€	58.025,58
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori	22,00%	€	13.880,88
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16		€	1.261,90
Oneri di conferimento in discarica		€	500,00
Imprevisti (IVA compresa)		€	5.809,49
	Totale somme a disposizione	€	21.452,27
	TOTALE PROGETTO	€	21.452,27
		€	84.547,19
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO DITTA TIESSE			
Importo totale lavori		€	63.094,92
Oneri sicurezza		€	5.069,34
Importo lavori a b.a.		€	58.025,58
Ribasso sui lavori a b.a.	24,2121%	€	14.049,21
Lavori al netto del ribasso d'asta			-€ 14.049,21
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori	22,00%	€	10.790,06
Oneri di conferimento in discarica		€	500,00
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16		€	1.261,90
Imprevisti (IVA compresa)		€	5.809,49
	Totale somme a disposizione	€	18.361,45
	COSTO TOTALE INTERVENTO	€	18.361,45
		€	67.407,16
QUADRO ECONOMICO FINALE			
Importo totale lavori		€	48.978,40
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori	22,00%	€	10.775,25
Oneri di conferimento in discarica		€	500,00
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16		€	1.261,90
Imprevisti (IVA compresa)		€	-
	Totale somme a disposizione	€	12.537,15
	COSTO TOTALE INTERVENTO	€	12.537,15
		€	61.515,55
	ECONOMIE	€	5.891,61

IL RUP
F.TO A. MICELI