

Oggetto:	"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 presso l'I.I.S. "Sciascia", I.T.T. "Torricelli" nel comune di S. Agata di Militello e I.I.S. "Manzoni" nel comune di Mistretta.
----------	--

QUADRO ECONOMICO PROGETTO				
Importo totale lavori			€	139.823,53
Oneri di sicurezza		€	4.820,94	
Importo a base di gara soggetto a ribasso		€	135.002,59	
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%		€	30.761,18	
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16		€	2.796,47	
Oneri di conferimento in discarica		€	600,00	
Imprevisti (IVA compresa)		€	13.382,35	
		Totale somme a disposizione	€	47.540,00
			€	47.540,00
	TOTALE			€ 187.363,53

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO				
Importo totale lavori			€	139.823,53
Oneri sicurezza			€	4.820,94
Importo lavori a b.a.			€	135.002,59
Ribasso sui lavori a b.a.	8,9999%		€	12.150,10
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	127.673,43
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%			€	28.088,16
Oneri di conferimento in discarica			€	600,00
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16			€	2.796,47
Imprevisti (IVA compresa)			€	13.382,35
		Totale somme a disposizione	€	44.866,98
			€	44.866,98
COSTO TOTALE INTERVENTO				€ 172.540,41

QUADRO ECONOMICO FINALE				
Importo totale lavori				€ 127.673,10
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%			€	28.088,08
Oneri di conferimento in discarica			€	1.750,00
ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16			€	2.796,47
Imprevisti (IVA compresa)			€	-
		Totale somme a disposizione	€	32.634,55
			€	32.634,55
COSTO TOTALE INTERVENTO				€ 160.307,65
ECONOMIE				€ 12.232,76

IL RUP
F.TO N. MICELI