

Oggetto: “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, da eseguire presso il Liceo “V. Emanuele III” di Patti – Liceo “L. Piccolo” – IIS “Merendino” di Capo D’Orlando – ITI “Torricelli” di S. Agata Militello e ITET-IPSAR “Florena” di S. Stefano di C. (ME)”.

CIG: 8551235E58 CUP: B28B20000380003

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	85.000,00	€	85.000,00
Oneri di sicurezza	€	5.651,62		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>79.348,38</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	18.700,00		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.700,00		
Oneri smaltimento rifiuti	€	1.000,00		
Imprevisti	€	1.600,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>23.000,00</u>	€	23.000,00
TOTALE			€	108.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL’AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	85.000,00	€	85.000,00
Oneri sicurezza	€	5.651,62		
Importo lavori a base di gara	€	<u>79.348,38</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	33,3152%	€	26.435,07	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	58.564,93
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.884,28		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.700,00		
Oneri conferimento a discarica	€	1.000,00		
Imprevisti	€	1.600,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>17.184,28</u>	€	17.184,28
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	75.749,21

IL RUP

GEOM. A. MICELI