



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEI
COMUNI DI OLIVERI E FALCONE
(AGGIORNATO AL D.P.C.M. 26.04.2020 "EMERGENZA COVID-19")

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	706.474,35
A.1.2 ribasso contrattuale del 17,19%	€	121.442,94
A.1.3 importo al netto del ribasso contrattuale	€	585.031,41
A.2 - Costi Sicurezza (Speciali) non soggetti a ribasso:		
A.2.1 per attuazione piani sicurezza da PSG	€	20.111,01
A.2.2 per attuazione piani anticontagio da COVID 19	€	6.733,92
Somma	€	26.844,93
Totale lavori al netto del ribasso	€	611.876,34

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€	134.612,79
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006	€	14.666,39
B.3 - Imprevisti e arrotondamenti (2,35% importo lavori.)	€	17.233,00
B.5 - Oneri per conferimento a discarica	€	22.500,00
B.6 - Spesa di cui all'art. 90,c.5, D.L 163/2006 (assic.ne obbligatoria)	€	2.199,96
B.7 - Per acquisizione temp. e/o definitiva aree e frazionamenti	€	30.000,00
B.8 - per accantonamenti (art.205 DL50/2016)	€	5.376,13
B.9 - per prove e indagini sui materiali	€	6.000,00
B.11 - Contributo ANAC	€	375,00
B.12 - Per pubblicità gara	€	7.000,00
Totale somme a disposizione	€	239.963,27
TOTALE SOMME IMPEGNATE	€	851.839,61

C - ECONOMIE

C.1 da minore IVA sui lavori	€	26.717,45
C.2 da ribasso contrattuale	€	121.442,94
Totale somme in economia	€	148.160,39
IMPORTO TOTALE	€	1.000.000,00

I PROGETTISTI:

IL RUP