



## PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Progetto per la sistemazione, consolidamento, e protezione del piano viabile e delle relative  
pertinenze delle SS.PP. ricadenti nelle Isole Eolie.

### QUADRO ECONOMICO POST-GARA

#### A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori a misura soggetto a ribasso contrattuale		€	367.200,00
A.2 - ribasso offerto in sede di gara	32,8334%	-€	120.564,24
<b>A.3 - IMPORTO NETTO LAVORI</b>		€	<b>246.635,76</b>
A.3 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:			
A.2.1 Costi di Sicurezza da PSG		€	18.635,04
A.2.2 Costi di Sicurezza per piani anticontagio da Covid-19		€	2.229,55
<b>Totale Costi (Speciali) Sicurezza</b>		€	<b>20.864,59</b>
<b>Totale lavori</b>		€	<b>267.500,35</b>

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%		€	58.850,08
B.2 - per spese di pubblicità		€	6.000,00
B.3 - per contributo A.V.C.P.		€	225,00
B.4 - per oneri conferimento in discarica		€	4.000,00
B.5 - spese tecniche		€	7.761,29
B.6 - indagini di laboratorio a carico dell'amministrazione		€	4.000,00
B.7 - spese per assicurazione obbligatoria (comma 4 art.11 LR772002)		€	388,06
B.8 - imprevisti ed arrotondamenti		€	4.186,85
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>85.411,28</b>
<b>Importo totale netto</b>		€	<b>352.911,62</b>

#### C - ECONOMIE

C.1 - da ribasso d'asta		€	120.564,24
C.2 - da minore IVA sui lavori		€	26.524,13
<b>Totale Economie</b>		€	<b>147.088,37</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		€	<b>500.000,00</b>

IL R.U.P. :