



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1048 del 09/08/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 913 del 11/08/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 340 del 09 maggio 2016 - Lavori di: *Intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità ordinaria sulla S.P.A: 234 ricadente nel territorio di Savoca (ME) COD. 340-C27*
IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.000,00

CUP: G47H16001080001 - CIG: 77141069A5

APPROVAZIONE in via AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA – ex art. 106 D.Lgs 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE con Disposizione n°4 del 25.01.2017 il Dirigente Generale ing. Calogero Foti ha nominato R.U.P. il sottoscritto Arch. Francesco Orsi, per i lavori in oggetto indicati;

VISTA la D.D. n. 1323 del 21/12/2020 che assegna allo scrivente le funzioni dirigenziali per l'attuazione dei progetti e dell'attività di gestione di competenza del servizio e di quelli per i quali, tra l'altro, il delegato risulti RUP;

CHE il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea amministrativa e finanziato con Disposizione n. 73 del 03.11.2017 per l'importo complessivo di € 500.000,00;

CHE con D.D. n. 200 del 01.04.2019 è stata approvata l'aggiudicazione all'Impresa ASAR Costruzioni s.r.l. ed approvato il nuovo Q.T.E. post gara;

CHE il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 06.06.2019, al n.14487 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 242.828,23 comprensivi di € 6.595,32 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE durante il corso dei lavori, a seguito delle risultanze del nuovo calcolo di verifica di stabilità è emersa la necessità di potenziare le strutture metalliche a mono-ancoraggio previste per la stabilizzazione del versante in frana;

CHE a tal uopo in data 10.05.2021, il Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri ha redatto (ai sensi art.106 lettera c comma 1 del DLgs 50/2016 e ss. mm. i.) una perizia di Variante Tecnica senza aumento di spesa;

CHE l'entità della perizia di variante tecnica non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

CONSIDERATO CHE la perizia di Variante Tecnica è stata approvata dal RUP in linea tecnica con parere n. 29 del 12.05.2021;

RITENUTO CHE la Perizia di variante ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato, sin dal momento della sottoscrizione, ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

VISTO il D.M. 49/2018 Regolamento recante "Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione;

VISTE le LL. RR. n. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce al dirigente la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui Controlli Interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

CONSIDERATO:

CHE l'importo di perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento assegnato;

CHE i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'Impresa ASAR Costruzioni s.r.l. sono regolati con apposito Schema di atto di sottomissione;

CHE le variazioni inserite in perizia non sono da considerarsi sostanziali in quanto non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'Art. 106, atteso che non alterano gli elementi essenziali del contratto;

CHE la Perizia di variante non rientra tra le fattispecie per cui è necessaria la comunicazione all'ANAC ex comma 5 dell'art. 106 del codice degli appalti;

CHE le opere rivestono carattere di Pubblica Utilità;

DETERMINA

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la Perizia di Variante Tecnica dell'*Intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità ordinaria sulla S.P.A. 234 ricadente nel territorio di Savoca (ME) COD. 340-C27* redatta dal Direttore dei Lavori in data 10/05/2021 ai sensi art.106 lettera c comma 1 del DLgs 50/2016 e ss. mm. i. per un importo complessivo netto di € 345.568,10 oltre € 154.431,90 di economie di progetto;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", di cui alla L. 190 del 26/07/2017;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/13;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento - Titolare di P.O.

delegato funzioni dirigenziali

ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs. n. 165/2001

(D. D. n. 1323 del 21/12/2020)

Arch. Francesco ORSI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Procedimento - Titolare di P.O.
delegato funzioni dirigenziali
ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs. n. 165/2001
(D. D. n. 1323 del 21/12/2020)
Arch. Francesco ORSI