

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI VILLAFRANCA TIRRENA, SAPONARA, ROMETTA, SPADAFORA, VENETICO, VALDINA, ROCCAVALDINA, MONFORTE SAN GIORGIO, TORREGROTTA, SAN PIER NICETO, CONDRÒ, GUALTIERI SICAMINO, PACE DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA, SANTA LUCIA DEL MELA E MILAZZO.

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO

RIBASSO D'ASTA 33,9810%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo Lavori	
A1)	Importo lordo lavori di progetto	€ 626.195,00
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 35.395,00
A3)	Importo soggetto a ribasso	€ 590.800,00
A4)	Ribasso d'asta del 33,9810%	-€ 200.759,75

Importo Contratto € 425.435,25 → € 425.435,25

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 12.523,90
B2)	per I. V. A. 22%	€ 93.595,76
B3)	per versamento ANAC	€ 375,00
B4)	per imprevisti	€ 1.763,48
B5)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 8.379,72
B6)	per spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 8.000,00
B7)	per Polizze Assicurative dipendenti	€ 5.000,00

Totale Somme a disposizione € 129.637,86 → € 129.637,86

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B) € 555.073,11

C)	Economie	
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 200.759,75
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 44.167,14

Totale economie € 244.926,89 → € 244.926,89

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C) € 800.000,00

M. Keller