



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)



LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'IIS "ANTONELLO" NEL COMUNE DI MESSINA -Anno Scolastico 2021-2022

## PROGETTO ESECUTIVO

CUP: B47H21004830003

### ELABORATI

- O 01 - Relazione Tecnica
- X 02 - Quadro Economico**
- O 03 - Computo Metrico Estimativo
- O 04 - Elenco Prezzi
- O 05 - Analisi Prezzi
- O 06 - Cronoprogramma Lavori
- O 07 - Capitolato Speciale d'Appalto e Schema Contratto
- O 08 - Rilievo fotografico
- O 09 - Elaborati Grafici

Messina, 09/08/2021

### Il Progettista

Arch. Domenico CALARCO

Firma autografa sostituta a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1993

### APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA

**N. 27/2021 DEL 12/08/2021**

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011

### II RUP

Geom. Antonino MICELI

Firma autografa sostituta a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1993



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

prot. n.....

data.....

**OGGETTO:** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19 C/O IL IIS. "ANTONELLO" NEL COMUNE DI MESSINA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:	€ 148,580.62	€ <b>148,580.62</b>
A detrarre le somme non soggette a ribasso:		
Oneri della Sicurezza	€ 4,796.72	
restano	€ 143,783.90	
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ <b>143,783.90</b>	
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A.	22%	€ 32,687.74
Spese per attività tecniche e amministrative (art. 113 d.Lgs 50/2016)	2%	€ 2,971.61
Contributo ANAC		€ 30.00
Oneri di conferimento in discarica		€ 729.03
Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamento		€ 3,001.00
	sommano	€ 39,419.38
		€ <b>39,419.38</b>
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€ <b>188,000.00</b>

Diconsi Euro centoquarantamila/00

Messina, 09.08.2021

#### Il Progettista

Arch. Domenico Calarco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3

del D.Lgs.vo

n.39/1993

#### Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonino Miceli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 del D. Lgs.vo n. 39/1993