

Oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, presso l’IIS “ANTONELLO” nel Comune di Messina – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B47H21004830003

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	148.580,62	€	148.580,62
Oneri di sicurezza	€	4.796,72		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>143.783,90</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	32.687,74		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.971,61		
Oneri smaltimento rifiuti	€	729,03		
IMPREVISTI	€	3.001,00		
ANAC	€	<u>30,00</u>		
			€	39.419,38
			€	188.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL’AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	148.580,62	€	148.580,62
Oneri sicurezza	€	4.796,72		
Importo lavori a base di gara	€	<u>143.783,90</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,1000%	€	28.900,56	€
				28.900,56
			€	119.680,06
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	26.329,61		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.971,61		
Oneri conferimento a discarica	€	729,03		
IMPREVISTI	€	3.001,00		
ANAC	€	<u>30,00</u>		
			€	33.061,25
			€	152.741,31

IL RUP
GEOM. A. MICELI