

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA"

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIBASSO D'ASTA 35,9490%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo Lavori	
A1)	Importo lordo lavori di progetto	€ 1.923.500,00
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 53.500,00
A3)	Importo soggetto a ribasso	€ 1.870.000,00
A4)	Ribasso d'asta del 35,9490%	-€ 672.246,30
Importo Contratto		€ 1.251.253,70 → € 1.251.253,70
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 38.470,00
B2)	per I. V. A. 22%	€ 275.275,81
B3)	per versamento ANAC	€ 600,00
B4)	per imprevisti	€ 7.260,00
B5)	per Pubblicazione Bando di Gara	€ 7.000,00
B6)	per indennità Commissione esaminatrice ed eventuale verificatore	€ 30.000,00
B7)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 15.000,00
B8)	per Accantonamento accordo bonario ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)	€ 30.000,00
B9)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 15.000,00
B10)	per Polizze Assicurative dipendenti	€ 10.000,00
Totale Somme a disposizione		€ 428.605,81 → € 428.605,81
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 1.679.859,51
C)	Economie	
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 672.246,30
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 147.894,19
Totale economie		€ 820.140,49 → € 820.140,49
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)		€ 2.500.000,00