

**Oggetto:** “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso l'IIS “GUTTUSO” di Via Risorgimento, L'IPSA “LEONTI” e L'IIS “G.B. IMPALLOMENI” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME) – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B57H21003140003  
CIG: 8869314573

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	42.111,00	€	<b>42.111,00</b>
Oneri di sicurezza	€	1.293,26		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	40.817,74		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.264,42		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	842,22		
Oneri smaltimento rifiuti	€	863,36		
ANAC	€	30,00		
	€	11.000,00	€	11.000,00
		<b>TOTALE</b>	€	<b>53.111,00</b>

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	42.111,00	€	<b>42.111,00</b>
Oneri sicurezza	€	1.293,26		
Importo lavori a base di gara	€	40.817,74		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	8.163,55	€
	Lavori al netto del ribasso d'asta			€
				<b>33.947,45</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	7.468,44		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	842,22		
Oneri conferimento a discarica	€	863,36		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	9.204,02	€	9.204,02
		<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</b>	€	<b>43.151,47</b>

IL RUP

GEOM. A. MICELI