

Oggetto: “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022, da eseguire presso l'IIS “CAMINITI-TRIMARCHI” sede di S. Teresa Riva, Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia (ME)”.

CUP: B57H21003180003
CIG: 8876867E5F

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	70.165,49	€	70.165,49
Oneri di sicurezza	€	5.482,13		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>64.683,36</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.436,41		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.403,31		
Oneri smaltimento rifiuti	€	400,00		
IMPREVISTI	€	3.508,27		
ANAC	€	<u>30,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>20.777,99</u>	€	20.777,99
TOTALE			€	90.943,48

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	70.165,49	€	70.165,49	
Oneri sicurezza	€	5.482,13			
Importo lavori a base di gara	€	64.683,36			
Ribasso sui lavori a base di gara	20,5000%	€	13.260,09	€	13.260,09
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	56.905,40	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	12.519,19			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.403,31			
Oneri conferimento a discarica	€	400,00			
IMPREVISTI	€	3.508,27			
ANAC	€	30,00			
Totale somme a disposizione	€	17.860,77	€	17.860,77	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	74.766,17	

IL RUP

GEOM. A. MICELI