

Oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso gli Istituti d'istruzione Superiore “G. Seguenza”, “G. La Farina” e “F. Bisazza” di Messina – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B47H21004870003

CIG: 8875636687

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	53.500,00	€	53.500,00
Oneri di sicurezza	€	3.668,23		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>49.831,77</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	11.770,00		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.070,00		
Oneri smaltimento rifiuti	€	1.200,00		
IMPREVISTI	€	2.930,00		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>17.000,00</u>	€	17.000,00
TOTALE			€	70.500,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	53.500,00	€	53.500,00
Oneri sicurezza	€	3.668,23		
Importo lavori a base di gara	€	<u>49.831,77</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€ 9.966,35	€	9.966,35
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	43.533,65
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.577,40		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.070,00		
Oneri conferimento a discarica	€	1.200,00		
IMPREVISTI	€	2.930,00		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>14.807,40</u>	€	14.807,40
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	58.341,05

IL RUP

GEOM. A. MICELI