

**Oggetto:** “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso l'ITT “L. DA VINCI” nel Comune di Milazzo (ME) – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B57H21003150003  
CIG: 88693470B0

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	69.510,00	€	<b>69.510,00</b>
Oneri di sicurezza	€	6.254,09		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>63.255,91</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.292,20		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.390,20		
Oneri smaltimento rifiuti	€	1.287,60		
ANAC	€	<u>30,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	18.000,00	€	18.000,00
			€	<b>87.510,00</b>

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	69.510,00	€	<b>69.510,00</b>
Oneri sicurezza	€	6.254,09		
Importo lavori a base di gara	€	<u>63.255,91</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,5100%	€	<u>12.973,79</u>	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				<u>€</u>
				<b>56.536,21</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.437,97		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.390,20		
Oneri conferimento a discarica	€	1.287,60		
ANAC	€	<u>30,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>15.145,77</u>	€	15.145,77
			€	<b>71.681,98</b>

IL RUP

GEOM. A. MICELI