

Oggetto: “Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'IIS "JACI" nel Comune di Messina – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B47H21004790003
CIG: 88776726B0

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	149.018,94	€	149.018,94
Oneri di sicurezza	€	4.110,52		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	144.908,42		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	32.784,17		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.980,38		
Oneri smaltimento rifiuti	€	960,72		
imprevisti	€	3.225,79		
ANAC	€	30,00		
	€	39.981,06	€	39.981,06
		TOTALE	€	189.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	149.018,94	€	149.018,94
Oneri sicurezza	€	4.110,52		
Importo lavori a base di gara	€	144.908,42		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	28.981,68	€
	Lavori al netto del ribasso d'asta			€
				120.037,26
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	26.408,20		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.980,38		
Oneri conferimento a discarica	€	960,72		
imprevisti	€	3.225,79		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	33.605,09	€	33.605,09
		IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	€	153.642,34

IL RUP

GEOM. A. MICELI