



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1207 del 21/09/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1052 del 27/09/2021

III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Viabilità Secondaria - “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 38 nei villaggi di Mili S. Pietro e Mili S. Marco nel Comune di Messina” - CUP: **B47H17000300001** CIG: **8365047F25** - Cod. Caronte: **SI 1 21637**

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Piano per gli interventi nel Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con Deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessive € 25.278.076,85;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giovanni Lentini;
- **VISTO** il progetto dei “Lavori Urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P.38 nei Villaggi di Mili S. Pietro e Mili S. Marco nel Comune di Messina” per un importo complessivo di **€ 388.745,58**, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana;

CONSIDERATO:

- a) **CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio con identificativo C.U.P. **B47H17000300001**, le cui risorse economiche sono state previste nella programmazione Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

- b) **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- c) **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Giovanni Lentini, con parere n. 09 del 19.03.2019, e successivamente, causa la pandemia da COVID 19, riapprovato con parere n° 22 del 01.07.2020;
- d) **CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 3398 del 05.12.2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 388.745,58 a valere sul capitolo di bilancio regionale n° 7476;
- e) **CHE** con verbale delle operazioni di gara redatto in data 23.07.2020 e 24.07.2020, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario, denominato NOCIFORA TIRANNO Vincenzo, con sede legale in C.da Muti, n° 5 98076, S. Agata Militello (ME);

DATO ATTO:

CHE con D.D. n° 761 del 11.09.2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 23 e 24/07/2020, ai sensi dell'art. 32 comma5 del D. Leg. vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, alla ditta Nocifora Tiranno Vincenzo con sede legale in Sant'Agata di Militello (ME) – C.da Muti n°5 – P.I. 00183850833 con il ribasso del 33,1900% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 213.405,26 (Euro Duecentotredicimilaquattrocentocinque/26) di cui € 10.847,36 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi, con il seguente Q.T.E. post gara:

QTE POST GARA		
A) LAVORI		
1)	a base d'asta	303.185,00 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	10.847,36 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 33,19% sulla voce A1)	100.627,10 -
5)	Importo netto dei lavori	213.405,26
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 46.949,16
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 5.024,52
03)	Imprevisti e arrotondamento	€ 376,58
04)	Per contributo A.V.C.P.	€ 225,00
05)	Per contributo C.P.T.	€ 0,00
Sommano a disposizione		€ 52.575,26
Importo netto complessivo		€ 265.980,52
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
09)	detrazione del ribasso d'asta del 31,914 % sull'importo a base di gara	€ 100.627,10
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 22.137,96
		€ 122.765,06
Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 388.745,58

CHE in data 27.11.2020 è stato stipulato il contratto di appalto di cui al Rep. n° 14537, registrato a Messina in data 22/12/2020 al n° 18247 Serie 1T;

CHE in data 22/03/2021, è stato stipulato il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, Registrato a Sant'Agata di Militello (ME) il 01/04/2021 al n° 253 Serie 3;

CHE in data 25.11.2020 è stata redatta la consegna dei lavori;

CHE in data 14.12.2020 è stato redatto il certificato di concreto inizio degli stessi;

CHE in data 06.04.2021 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori;

CHE in data 13.07.2020 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori;

CHE in data 31.07.2020 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;

CHE è stata redatta dall'ufficio direzione dei lavori, in data 03.09.2021, una perizia di assestamento somme finale, al fine di riallineare le lavorazioni eseguite rispetto alle quantità del progetto ultimo approvato, e quindi, successivamente procedere al pagamento delle somme, così come previsto dall'art. 106 del D.Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., senza impegno di ulteriori somme e all'interno del Q.T.E. come appresso esplicitato:

QTE VARIANTE		
A) LAVORI		
1) a base d'asta		282.565,04 +
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		11.398,58 +
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4) deduzione del ribasso d'asta del 33,19% sulla voce A1)		93.783,34 -
5) TOTALE LAVORI Importo netto dei lavori		200.180,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A5)		€ 44.039,67
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 5.024,52
04) Oneri di conferimento in discarica		€ 16.511,05
09) Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
	Sommano a disposizione	€ 65.800,24
	Importo netto complessivo	€ 265.980,52
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
09) Ribasso d'asta residuo del 33,19 % sull'importo a base di gara		€ 100.627,10
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 22.137,96
11) ECONOMIA INCENTIVO		€ 0,00
		€ 122.765,06
	Importo complessivo A) +B) +C) =	€ 388.745,58

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la “Disciplina del procedimento amministrativo”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni

PROPONE

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato “Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria” “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 38 nei Villaggi di Mili S. Pietro e Mili S. Marco nel comune di Messina” C.U.P. B47H17000300001 C.I.G. 8365047F25 Codice Caronte SI 1 21637, per un importo complessivo netto di €. 265.980,52 (Euro Duecentosessantacinquemilanovecentotanta/52) al netto del ribasso del 33,1900% e comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad €. 11.398,58 (Euro Undicimilatrecentonovantotto/58) oltre a I.V.A. pari ad € 65.800,24 (Euro Sessantacinquemilaottocento/24), secondo il seguente Q.T.E.:

		QTE VARIANTE	
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		282.565,04 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		11.398,58 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 33,19% sulla voce A1)		93.783,34 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	200.180,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 44.039,67
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 5.024,52
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 16.511,05
09)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
Sommano a disposizione			€ 65.800,24
Importo netto complessivo			€ 265.980,52
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
09)	Ribasso d'asta residuo del 33,19 % sull'importo a base di gara		€ 100.627,10
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 22.137,96
11)	ECONOMIA INCENTIVO		€ 0,00
			€ 122.765,06
Importo complessivo A) +B) +C) =			€ 388.745,58

DARE ATTO che la presente trova copertura finanziaria come da Determina Dirigenziale di assunzione impegno di spesa n° 559 del 11/09/2020 al capitolo 6231 del bilancio 2020 della Città Metropolitana di Messina - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli Interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, come da D.D.G. n° 3398 del 05.12.2019, di importo complessivo pari ad €. 388.745,58 a valere sul capitolo di bilancio regionale n° 7476 e ss.mm.ii.

DARE ATTO Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs.vo n° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio

on-line;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture per i necessari, successivi adempimenti legati al pagamento delle somme residue.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato "Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria" "Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 38 nei Villaggi di Mili S. Pietro e Mili S. Marco nel comune di Messina" C.U.P. B47H17000300001 C.I.G. 8365047F25 Codice Caronte SI 1 21637, per un importo complessivo netto di €. 265.980,52 (Euro Duecentosesantacinquemilanovecentotanta/52) al netto del ribasso del 33,1900% e comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad €. 11.398,58 (Euro Undicimilatrecentonovantotto/58) oltre a I.V.A. pari ad € 65.800,24 (Euro Sessantacinquemilaottocento/24), secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE	
A) LAVORI	
1) a base d'asta	282.565,04 +
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	11.398,58 +
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4) deduzione del ribasso d'asta del 33,19% sulla voce A1)	93.783,34 -
5) TOTALE LAVORI Importo netto dei lavori	200.180,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A5)	€ 44.039,67
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 5.024,52
04) Oneri di conferimento in discarica	€ 16.511,05
09) Per contributo A.V.C.P.	€ 225,00
Sommano a disposizione	€ 65.800,24
Importo netto complessivo	€ 265.980,52
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto	
09) Ribasso d'asta residuo del 33,19 % sull'importo a base di gara	€ 100.627,10
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 22.137,96
11) ECONOMIA INCENTIVO	€ 0,00
	€ 122.765,06
Importo complessivo A) +B) +C) =	€ 388.745,58

DARE ATTO che la presente trova copertura finanziaria come da Determina Dirigenziale di assunzione impegno di spesa n° 559 del 11/09/2020 al capitolo 6231 del bilancio 2020 della Città Metropolitana di Messina - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli Interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, come da D.D.G. n° 3398 del 05.12.2019, di importo complessivo pari ad €. 388.745,58 a valere sul capitolo di bilancio regionale n° 7476 Del. 301 del 10/09/2016 e ss.mm.ii.

DARE ATTO Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs.vo n°33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture per i necessari, successivi adempimenti legati al pagamento delle somme residue.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi CIPE di cui alla Delibera del 10 agosto 2016, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO