

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE
M E S S I N A

Prot. n. 99466 del 17 GIU 2021

**DETERMINA DI APPROVAZIONE NUOVI PREZZI MISURE
ED OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA ANTI "COVID 19"
E DI AGGIORNAMENTO PREZZI**

(art. 106, comma 1, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo 18/ aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SICILIA - LOTTO 5 - MESSINA.
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA – VIABILITA' SECONDARIA.

“PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA EX STRADA AGRICOLA FALCONE – S.BARBARA”, NEI COMUNI DI MONTALBANO ELICONA E FALCONE (ME).

ACCORDO QUADRO : CUP G67H190001090006 - CIG 79622207CC

PROGETTO : CUP B27H17000360001 - CIG 87428170D4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista** la nota n. 1849/Gab. del 27 febbraio 2019 con la quale l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, intendendo intervenire al riguardo delle infrastrutture stradali della Regione, ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana il Piano degli interventi stradali da sottoporre all'esame della Giunta regionale, riguardanti in particolare il sistema stradale delle ex province regionali;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2019, n. 82, con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019” allegato alla suddetta nota assessoriale, costituito dagli interventi sulle strade provinciali previste nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale –2oatto integrativo –Viabilità provinciale e nel Patto del Sud, intervento strategico “Viabilità -interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020;
- Visto** l'atto di indirizzo dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, protocollo n. 1873/Gab. del 28 febbraio 2019, con il quale, in considerazione dell'attuale condizione e criticità in cui versano le strade delle ex province regionali e della necessità ed urgenza di intervenire con la massima efficienza, efficacia e celerità al fine di supportare le Città metropolitane e i Liberi Consorzi comunali nella manutenzione straordinaria della viabilità, è stato richiesto di valutare la predisposizione di appositi accordi quadro poliennali per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade delle Città metropolitane e i Liberi Consorzi comunali della Sicilia per un importo complessivo non superiore a 45.000.000,00 di euro;
- Visto** l'Accordo Istituzionale stipulato data 9 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, apprezzato con deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, e per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di progettazione e/o successiva

- realizzazione delle opere della rete viaria, (art.1) nonché di quelli riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e la collocazione di barriere di sicurezza, su tratti viari indicati dalla Città Metropolitana di Messina, per una lunghezza di complessivi cento chilometri (art. 1bis);
- Visto** il decreto 9 gennaio 2020, n. 02/Gab. dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale è stato approvato l'Accordo Istituzionale sopra citato;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. "Codice dei contratti pubblici (nel seguito "Codice");
- Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il "Codice";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del "Codice";
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 così come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 per effetto del recepimento del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del "Codice", recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Vista** la nota n. 85685 del 17 aprile 2019 con la quale l'ing. Francesco Vallone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dello "Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", suddiviso in n. 9 lotti, relativi ai territori delle ex 9 province della Regione Siciliana;
- Visto** il D.D.G. 28 novembre 2019, n. 942 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 – Messina : CIG 79622207CC, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l. con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. (ribasso d'asta 15,1011% - importo aggiudicazione euro 4.282.697,75);
- Vista** la nota n. 14743 del 24 gennaio 2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto "Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia", ing. Francesco Vallone, ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione del Lotto 5 – Messina – CIG 79622207CC, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l.;
- Rilevato** che il predetto Accordo Istituzionale, all'art. 4, prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assuma le funzioni di stazione appaltante ed eserciti per tale ruolo le competenze attribuite dal *Codice* e dalle relative Linee guida dell'ANAC;
- Rilevato** che in virtù di quanto previsto nel citato art. 4 dell'Accordo Istituzionale, la Regione Siciliana (Dipartimento Regionale Tecnico) è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Messina in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;
- Visto** il Contratto di Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC, stipulato in data 27 febbraio 2020, Rep. n. 003, tra l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico e l'impresa Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l.;
- Vista** la nota n. 55633 del 26 marzo 2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento per l'Accordo Quadro triennale sopra citato, ha trasmesso a questo ufficio il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone-S. Barbara", redatto dalla III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina in data 24 maggio 2017, e riferito in merito alla compatibilità dello stesso con le condizioni contenute nel Contratto di Accordo Quadro triennale;
- Visto** il D.D.G. 16 settembre 2020, n. 757 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato il geom. Giovanni Ciatto quale Responsabile unico del procedimento dei lavori nonché responsabile dei lavori e i seguenti funzionari, tutti dipendenti del DRT, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina:
- Direttore dei lavori: geom. Ferdinando Micalizzi;
 - Consulente geologico: dott. geol. Anna Maria Trio;
 - Direttore operativo: geom. Giacomo Amico;

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. Antonino Chiofalo; per l'intervento "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – Santa Barbara", di cui all'elenco degli interventi allegato all'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Dato atto che ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei programmi di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 301 del 10/09/2016, n. 29 del 21/01/2017 e n. 190 del 15/05/2017, da finanziare con le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - è l'Ente Finanziatore nonché il Centro di Responsabilità (CdR) e relativamente al Patto del SUD e all'APQ TS 2° Atto integrativo assume la funzione di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA);

Visto il D.D.G. 07 maggio 2019, n. 958 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara", CUP : B27H17000360001 – Cod. Caronte SI_1_20798, redatto dalla Città Metropolitana di Messina, dell'importo di €_1.333.403,93 di cui €_968.937,35 per lavori a base d'asta, €_29.062,65 per oneri per la sicurezza ed €_335.403,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
A Lavori			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	968.937,35	
Oneri per la sicurezza	€	29.062,65	
	€	998.000,00	€ 998.000,00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 22%	€	219.560,00	
Incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006		15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	29.940,00	
Contributo ANAC	€	375,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	16.060,93	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€	335.403,93	€ 335.403,93
Importo complessivo del progetto			€ 1.333.403,93

Preso atto che per la realizzazione del progetto "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara", CUP: B27H17000360001 – Cod. Caronte SI_1_20798, dell'importo di € 1.333.403,93, con il D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 sopra citato è stata impegnata la somma di €_1.333.403,93, da imputare per €_119.664,00 sull'esercizio finanziario 2019, per €_1.039.941,10 sull'esercizio finanziario 2020 e per €_173.798,83 sull'esercizio finanziario 2021, sul capitolo 672468 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria", del Bilancio della Regione Siciliana U. 2.03.01.02.004;

Visto l'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I – Norme Amministrative, allegato al Contratto di Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC, stipulato in data 27 febbraio 2020, Rep. n. 003, nel quale è stabilito che "le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste";

Dato atto che il predetto art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I - Norme Amministrative, inoltre dà facoltà alla stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto applicativo;

Preso atto che con verbale in data 21 dicembre 2020 i lavori in oggetto sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del "Codice", nelle more della stipula formale del contratto applicativo, al Consorzio

Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l. con impresa consorziate esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., aggiudicatario dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC, giusto contratto di Accordo Quadro triennale stipulato in data 27 febbraio 2020, Rep. n. 003;

- Visto** il progetto esecutivo dei “*Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone–S. Barbara*”, redatto dalla III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana in data 24 maggio 2017, aggiornato nei prezzi il 05 febbraio 2018, trasmesso a questo Ufficio dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto “Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade provinciali della Sicilia”, con nota n. 55633 del 26 marzo 2020;
- Dato atto** che il suddetto progetto risulta munito di parere tecnico n. 6 del 12 febbraio 2018 e di parere di validazione in pari data, e che risulta inoltre munito dei pareri favorevoli dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, del Comune di Basicò e del Comune di Montalbano Elicona, rilasciati in data 20 giugno 2017 in sede di conferenza dei servizi;
- Considerato** che l’elenco prezzi allegato al contratto di Accordo Quadro stipulato in data 27 febbraio 2020, Rep. n. 003, tra l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico e l’impresa Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l., fa riferimento al prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2019;
- Visto** il documento “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” di cui all’allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, e l’allegato 13 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19;
- Visto** il documento “Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19” approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020;
- Visto** il decreto 7 luglio 2020 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità “Integrazione al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2020”, emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con il quale è stato approvato l’inserimento nel Prezzario 2020 – capitolo 26 – opere provvisoriale di sicurezza, i nuovi prezzi p.to 26.8 Covid 19;
- Visto** l’art. 106, comma 1 lett. “c” e comma 2, del “*Codice*” recante disposizioni in merito alle “modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”;
- Ritenuto** a seguito dell’emergenza COVID-19 di dover adottare, tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio, in modo tale che il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto regolarmente non soltanto con riferimento ai tempi ed ai costi preventivati e alla qualità richiesta, ma anche e soprattutto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;
- Ritenuto** necessario prima della stipula del Contratto Applicativo di affidamento dei “*Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara*”, procedere all’integrazione del piano di sicurezza, all’inserimento di nuovi prezzi in relazione all’emergenza Covid 19, all’aggiornamento dei prezzi al Prezzario 2019 e di conseguenza alla rielaborazione del computo metrico estimativo e del computo estimativo della sicurezza;
- Visti** gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in data 3 maggio 2021, in ottemperanza all’obbligo previsto dal Protocollo Ministeriale allegato al DPCM 17 maggio 2020 ed in conformità all’elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo Quadro, che integrano i relativi elaborati già a corredo del progetto esecutivo approvato in data 12/02/2018, specificamente :
- relazione tecnica integrativa;
 - quadro tecnico economico;
 - computo metrico estimativo;
 - elenco prezzi;
 - computo costi sicurezza;
 - elenco prezzi sicurezza;

- incidenza manodopera;
- piano di sicurezza integrativo
- capitolato speciale d'appalto integrativo;

Visto il nuovo quadro tecnico economico del progetto, rimodulato in conseguenza di quanto sopra e del ribasso d'asta offerto dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.a.r.l. con impresa consorziata esecutrice Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., aggiudicatario dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG 79622207CC, di cui al Contratto di Accordo Quadro sopra citato, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI RIMODULATO			
A Lavori			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	986.684,05	
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>39.113,33</u>	
	€	1.025.797,38	
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€	986.684,05	
Ribasso d'asta del 15,1011%	€	<u>149.000,15</u>	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€	837.683,90	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€	<u>39.113,33</u>	
	€	876.797,23	€ 876.797,23
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 22%	€	192.895,39	
Per funz. tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.	€	15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€	50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€	29.940,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€	3.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	<u>16.060,93</u>	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€	308.964,32	€ <u>308.964,32</u>
Importo complessivo del progetto	€		€ 1.185.761,55

Preso atto che per i lavori in oggetto l'ANAC in data 16 novembre 2020 ha attribuito il seguente codice CIG : 851900487D;

Preso atto che l'ANAC, ai sensi della delibera n. 1/2017, in data 20 aprile 2021 ha annullato d'ufficio il suindicato codice CIG 851900487D, per mancato perfezionamento nei termini previsti;

Ritenuto necessario, essendo i lavori di che trattasi tutt'ora in fase di esecuzione acquisire un nuovo codice CIG, che a seguito richiesta in data 7 maggio 2021 risulta ora individuato con il n. 87428170D4;

Preso atto che l'importo complessivo del progetto, a seguito all'inserimento dei nuovi prezzi relativi alle misure e alle opere provvisoriale di sicurezza anti Covid 19 e all'aggiornamento dei prezzi, ascende ad € 1.185.761,55, di cui € 876.797,23 per lavori compreso l'importo per l'attuazione del piano di sicurezza pari a € 39.113,33, ed € 308.964,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, trova piena copertura nel finanziamento disposto dal Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958, per il progetto esecutivo “Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara”, CUP : B27H17000360001 – Cod. Caronte SI_1_20798;

Ritenuto pertanto che gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in data 3 maggio 2021, in ottemperanza all'obbligo previsto dal Protocollo Ministeriale allegato al DPCM 17 maggio 2020 e in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo Quadro nonché il nuovo quadro economico rimodulato in conseguenza di quanto sopra siano meritevoli di approvazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

PROPONE DI DETERMINARE

a) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui trascritte ed approvate;

- b) di approvare gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in data 3 maggio 2021, ad integrazione e sostituzione dei relativi elaborati già a corredo del progetto esecutivo validato ed approvato dalla Città Metropolitana di Messina in data 12 febbraio 2018 e il nuovo quadro economico del progetto, rimodulato;
- c) che il nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG) di riferimento è il numero: 87428170D4;
- d) di trasmettere la presente determina all'Ufficiale rogante per la stipula del contratto applicativo;
- e) di trasmettere la presente determina al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – U.O.S9.02, al RUP per l'Accordo Quadro triennale Ing. Francesco Vallone - dirigente dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico e al REO arch. ing. Anna Chiofalo c/o Città Metropolitana di Messina – III Direzione – Viabilità Metropolitana, per le eventuali determinazioni di competenza;
- f) di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina.

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giovanni Ciatto



**DETERMINA DI APPROVAZIONE NUOVI PREZZI, MISURE
ED OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA ANTI "COVID 19" E
DI AGGIORNAMENTO PREZZI**

CUP B27H17000360001 - CIG 87428170D4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Considerato ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad *oggetto* "Approvazione nuovi prezzi misure ed opere provvisoriale di sicurezza anti Covid 19 e di aggiornamento prezzi" - *Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - lotto 5 – Messina - Patto per lo sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria - "Progetto lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S.Barbara"*, nei Comuni di Montalbano Elicona e Falcone (ME).

Il Dirigente del Servizio

L'Ingegnere Capo

ing. Nicola Alleruzzo


