




CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE - AMBIENTE e PIANIFICAZIONE

Servizio: INGEGNERIA TERRITORIALE

PROGETTO

LAVORI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA ED ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECHE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO".



PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

13 SET. 2021

B – QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il Direttore dei Lavori
Geom. Claudia De Benedictis



IL RUP:
Ing. Carmelo Battaglia

QUADRO TECNICO ECONOMICO (perizia assestamento somme)

1. LAVORI al Lordo

- contabilizzati al 19.07.2021	€.	144.273,77	
- da contabilizzare	€.	6,07	
Sommano al Lordo	€.	144.279,84	
- Ribasso d'asta 18,333%	€.	26.450,82	
Restano al Netto	€.	117.829,02	

Oneri per la Sicurezza

- contabilizzati al 19.07.2021	€.	3.610,73	
- da contabilizzare	€.	0,88	

Lavori al Netto con Oneri di Sicurezza €. 121.440,63 €. 121.440,63

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22%	€.	32.536,12	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo	€.	1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.)	€.	2.700,00	
d) Per imprevisti (IVA compresa)	€.	6.000,00	
e) Spese Tecniche e Oneri vari	€.	2.957,83	
f) Per contributi e Oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€.	100,00	
g) Per Oneri di Accesso in Discarica	€.	6.500,00	
h) Per Indagini di Lab. – Caratt.ne	€.	310,00	
i) Per arrotondamento	€.	4,60	

Sommano €. 52.108,55 €. 52.108,55

ONERE FINANZIARIO €. 173.549,18

ONERE FINANZIARIO IN ASSESTAMENTO SOMME €. 173.549,18
ONERE FINANZIARIO POST GARA €. 173.549,18

Per effetto della presente perizia di assestamento l'Onere Finanziario è rimasto invariato rispetto all'Onere Finanziario post gara; il tempo per l'ultimazione è stato prorogato di gg. 40 rispetto a quanto fissato dal Contratto di Appalto del 28.01.2021 n° 2517 di Rub.

Messina li

13 SET. 2021

IL DIRETTORE dei LAVORI
geom. Claudia De Benedictis



IL R.U.P.
ing. Carmelo Battaglia