



Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. 19 nei comuni di Savoca, Casalvecchio S. e Antillo

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto	Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto con nuovi oneri COVID	Quadro economico Post Gara
---	---	----------------------------

A) Lavori

Lavori a misura	€ 103.330,23	€ 103.865,55	€ 103.865,55
Oneri sicurezza	€ 1.690,30	€ 1.690,30	€ 1.690,30
Oneri sicurezza COVID	€ 0,00	€ 3.278,78	€ 3.278,78
importo lavori a basa d'asta	€ 101.639,93	98.896,47 €	98.896,47 €
Ribasso d'asta: percentuale del	9,15		€ 9.049,03
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 101.639,93	€ 98.896,47	€ 89.847,44
Importo contrattuale	€ 103.330,23	€ 103.865,55	€ 94.816,52

B) Somme a disposizione

1) Iva al 22%	€ 22.732,65	€ 22.850,42	€ 20.859,64
2) oneri di onferimento a discarica	€ 1.650,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3) Contributo AVLP	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 1.653,28	€ 1.661,85	€ 1.661,85
5) Imprevisti	€ 70,52	€ 58,85	€ 58,85
6) Pubblicazione bando di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8) Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R. 20/2007)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 26.256,45	€ 25.721,12	€ 23.730,34
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 129.586,68	€ 129.586,68	€ 118.546,86

C) Economie

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.049,03
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.990,79
			€ 11.039,82

TORNANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 129.586,68	€ 129.586,68	€ 129.586,68
---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Totale eventuali pagamenti effettuati	
	€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare	
Lavori	€ 94.816,52
Iva al 22%	€ 20.859,64
oneri di onferimento a discarica	€ 1.000,00
Contributo AVLP	€ 150,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 1.661,85
Imprevisti	€ 58,85
Pubblicazione bando di gara	€ 0,00
Acquisto materiale art. 36 C. 2 D. Leg.vo 50/2016	€ 0,00
Accantonamento prevenzione e sicurezza nei cantieri (L.R.	€ 0,00
Sommano	€ 118.546,86
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare	€ 118.546,86

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI

