



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 1509 del 10/11/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1334 del 17/11/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITÀ METROPOLITANA

**OGGETTO: Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto  
CUP B26G21002550003 – CIG 86782763E8  
Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Credito Residuo  
Impresa Antonino Chille S.r.l.**

## II DIRIGENTE

### PREMESSO:

**CHE** a seguito del Decreto di Sequestro Preventivo emesso in data 05/02/2021 dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Barcellona P. G. (Me), notificato al Dirigente della città Metropolitana di Messina in data 04/03/2021 sono stati posti sotto sequestro preventivo i cavalcavia dell'autostrada A20 identificati con i numeri dal n. 5 al n. 26. Detto Decreto dispone, inoltre, che, nelle more dei necessari interventi di ripristino, siano posti in essere gli interventi cautelativi suggeriti dai consulenti tecnici, provvedendo segnatamente ad "evitare il passaggio dei veicoli pesanti limitando il carico ammissibile" e a "regolare il traffico sui cavalcavia in senso unico alternato regolato da semaforo, riducendo il passaggio dei veicoli leggeri su un'unica corsia centrata rispetto alla carreggiata", con ciò evitando "di impegnare il ponte con carichi eccezionali (considerato che l'ammaloramento ne ha ridotto la capacità portante)" e scongiurando "effetti torsionali che impegnerebbero oltremodo le travi di bordo".

**CHE** Il citato provvedimento, con riferimento ai cavalcavia il cui piano viabile è strada provinciale, nomina custode degli stessi il Dirigente pro-tempore della III Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina.

**CHE** con nota prot. 839/21 del 09/03/2021 il Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana, nonché custode dei cavalcavia di competenza dell'Ente ed al contempo Dirigente della IV Direzione Servizi Tecnici Generali, ha affidato al Servizio Protezione Civile, incardinato alla IV Direzione, il compito di attuare le misure previste nel Decreto di Sequestro Preventivo.

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 01.04.2021, i lavori di che trattasi vennero affidati alla Ditta Antonino Chillè S.r.l., con sede legale nel Comune di Saponara (ME), che ha offerto un ribasso del 39,2966% con un importo contrattuale di € 30.004,90;

**CHE** con Processo Verbale in via di urgenza e sotto le riserve di legge i lavori sono stati consegnati in data 06.04.2021 stabilendo l'ultimazione entro il 05.06.2021;

**CHE** la Direzione Lavori, con nota prot. 2011/IV del 26.04.2021 ha trasmesso al R.U.P. la richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le motivazioni rappresentate nella stessa istanza e la necessità di integrare la spesa necessaria;

**CHE** le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori sono state condivise dal R.U.P. che ha espresso il relativo nulla osta, in calce nella stessa istanza, alla redazione della perizia di variante e suppletiva;

**CHE** la perizia di variante e suppletiva è stata redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Cristaudo in data 30.04.2021 ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriore somma risultante al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto;

**CHE** con parere n. 28 del 12.05.2021 ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L.R. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016 il RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta perizia di variante e suppletiva del 30.04.2021;

**CHE** in data 18.05.2021 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei lavori;

**CHE** in data 25.06.2021 è stata stipulata Scrittura Privata n. 2594 della Rubrica;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii.;

**VISTO** quanto in premessa;

**VISTO** il D.lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTI** i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni

## **DETERMINA**

**APPROVARE lo Stato Finale** dei *Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto CUP B26G21002550003 – CIG 86782763E8*, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Cristaudo in data 19.07.2021;

**APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione**, dei medesimi lavori come sopra riportati, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Cristaudo in data 20.07.2021;

**LIQUIDARE** il credito residuo alla Ditta Antonino Chillè S.r.l., con sede legale nel Comune di Saponara (ME) P. IVA 01470090836, pari ad € **165,44** (centosessantacinque/44) oltre I.V.A al 22% per un importo complessivo di € **201,84** (duecentouno/84);

**DARE ATTO** che il presente provvedimento trova copertura finanziaria al Cap. 6471 *"Interventi di manutenzione ordinaria e somme urgenze delle SS.PP. Viabilità II Distretto"* Bilancio 2021 per i *"Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale per l'istituzione dei sensi unici alternati regolati da impianti semaforici sui cavalcavia, il cui piano viabile è una strada provinciale, dell'Autostrada Messina-Palermo A20 in conseguenza del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto CUP B26G21002550003 – CIG 86782763E8"*

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

**Il Dirigente  
Dott. Salvo Puccio**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

**Il Dirigente**  
**Dott. Salvo Puccio**