

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018

**LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO
LA SP.119 E LA SPA "MARTINELLO-GRANATELLO-CICIUMI" annualità 2021**

QUADRO ECONOMICO POST APPALTO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	421.900,00
A2 - Ribasso contrattuale del 18,1111%	-€	76.410,73
A3 - Importo netto dei lavori soggetti a ribasso	€	345.489,27
A4 - COSTI SPECIALI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	17.500,00
Importo contrattuale	€	362.989,27

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - IVA 22%	€	79.857,64
B2 - Spese Tecniche	€	8.788,00
B3 - Contributo A.N.A.C	€	375,00
B4 - Oneri per conferimento a discarica	€	15.000,00
B5 - Imprevisti 5%	€	21.211,78
B6 - Prove sui Materiali	€	5.000,00
B7 - Assicurazione Obbligatoria	€	878,80
Totale somme a disposizione	€	131.111,22
Totale somme impegnate	€	494.100,49

C - ECONOMIE

C1 - Da ribasso d'asta	€	76.410,73
C2 - da minore IVA sui lavori	€	16.810,36
Totale economie	€	93.221,09
Totale progetto	€	587.321,58

IL R.U.P.
F.TO ING. A. SCIUTTERI