

Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Anno Scolastico 2021-2022- da eseguire presso l'IIS "L. Piccolo" e l'IIS "MERENDINO" di Capo D'Orlando (ME). - DITTA PROJECT

CUP: B17H21003580003 CIG: 88767795C3

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	85.400,00	€	85.400,00
Oneri di sicurezza	€	7.830,00		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>77.570,00</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	18.788,00		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.708,00		
Oneri conferimento in discarica	€	1.400,00		
imprevisti	€	2.674,00		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>24.600,00</u>	€	24.600,00
TOTALE			€	110.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	85.400,00	€	85.400,00	
Oneri sicurezza	€	7.830,00			
Importo lavori a base di gara	€	77.570,00			
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0200%	€	15.529,51	€	15.529,51
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	69.870,49	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	15.371,51			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.708,00			
Oneri conferimento a discarica	€	1.400,00			
imprevisti	€	2.674,00			
ANAC	€	30,00			
Totale somme a disposizione	€	21.183,51	€	21.183,51	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	91.054,00	

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf	€	69.852,37
-------------------------------	---	------------------

Somme a disposizione:

IVA sui lavori 22% € 15.367,52

oneri in discarica € 1.400,00

Incentivi ex art.113 DLgs 50/16 € 1.708,00

ANAC € 30,00

Totale somme a disposizione € **18.505,52** € **18.505,52**

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 88.357,89

IL RUP

GEOM. A. MICELI