

Oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da eseguire presso l'ITT "E. MAJORANA" di MILAZZO (ME)" – Anno Scolastico 2021-2022". - DITTA OLIVA

CUP: B57H21003170003

CIG: 88774320A4

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	41.154,00	€	41.154,00
Oneri di sicurezza	€	<u>1.538,70</u>		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u><u>39.615,30</u></u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.053,88		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	823,08		
Oneri smaltimento rifiuti	€	593,04		
ANAC	€	<u>30,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>10.500,00</u></u>	€	10.500,00
TOTALE			€	51.654,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	41.154,00	€	41.154,00
Oneri sicurezza	€	<u>1.538,70</u>		
Importo lavori a base di gara	€	<u><u>39.615,30</u></u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	7.923,06	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				33.230,94
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	7.310,81		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	823,08		
Oneri conferimento a discarica	€	593,04		
ANAC	€	<u>30,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>8.756,93</u></u>	€	8.756,93
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	41.987,87

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf	€	33.226,55
-------------------------------	---	------------------

Somme a disposizione:

IVA sui lavori 22% € 7.309,84

oneri in discarica € 593,04

Incentivi ex art.113 DLgs 50/16 € 823,08

ANAC € 30,00

Totale somme a disposizione € **8.755,96**

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 41.982,51

IL RUP

GEOM. A. MICELI