

Oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da eseguire presso l'ITT “E. MAJORANA” di MILAZZO (ME)” – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B57H21003170003

CIG: 88774320A4

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	41.154,00	€	41.154,00
Oneri di sicurezza	€	1.538,70		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>39.615,30</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.053,88		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	823,08		
Oneri smaltimento rifiuti	€	593,04		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>10.500,00</u>	€	10.500,00
TOTALE			€	51.654,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	41.154,00	€	41.154,00	
Oneri sicurezza	€	1.538,70			
Importo lavori a base di gara	€	39.615,30			
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	7.923,06	€	7.923,06
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	33.230,94	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	7.310,81			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	823,08			
Oneri conferimento a discarica	€	593,04			
ANAC	€	30,00			
Totale somme a disposizione	€	8.756,93	€	8.756,93	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	41.987,87	

IL-RUP

GEOM. A. MICELI