

## QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

**OGGETTO: Lavori necessari al mantenimento in equilibrio degli scambi idrici nella laguna "Capo Peloro" mediante la rimozione e spostamento degli accumuli sabbiosi nei canali di collegamento al mare della riserva.**

<b>1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO</b>	<u>€ 62.457,73</u>	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€ 58.936,87	
<i>ribasso d'asta del</i> 15,7219%	<u>€ 9.266,00</u>	
<i>Restano i Lavori al netto</i>	€ 49.670,87	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	<u>€ 3.520,86</u>	
<b>Importo Lavori Contrattuali</b>	<u>€ 53.191,73</u>	<b>53.191,73</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 13.740,70	
b) Per acquisto attrezzatura di lavoro:	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 800,00	
d) Per imprevisti IVA compresa	€ 2.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 1.249,15	
f) Per oneri di accesso in discarica	€ 4.350,00	
g) Per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€ 2.400,00	
h) Per arrotondamenti	<u>€ 2,42</u>	
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<u>€ 25.542,27</u>	<u>€ 25.542,27</u>
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<u>€ 78.734,00</u>

### RIEPILOGO

<b>ONERE finanziario prenotato</b>		<u>€ 88.000,00</u>
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 78.734,00	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 1.853,20	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	<u>€ 4.633,00</u>	
<b>ONERE finanziario da impegnare</b>	<u>€ 85.220,20</u>	<u>€ 85.220,20</u>
<b>ECONOMIE</b>		<u>€ 2.779,80</u>

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
geom. Claudia De Benedictis



**IL R.U.P.**  
ing. Carmelo Battaglia

