

Oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso l'ITET “L. DA VINCI” nel Comune di Milazzo (ME) – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B57H21003150003

CIG: 88693470B0

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	69.510,00	€	69.510,00
Oneri di sicurezza	€	6.254,09		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	63.255,91		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.292,20		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.390,20		
Oneri smaltimento rifiuti	€	1.287,60		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	18.000,00	€	18.000,00
TOTALE			€	87.510,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	69.510,00	€	69.510,00
Oneri sicurezza	€	6.254,09		
Importo lavori a base di gara	€	63.255,91		
Ribasso sui lavori a base di gara 20,5100%	€	12.973,79		<u>€ 12.973,79</u>
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	56.536,21
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.437,97		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.390,20		
Oneri conferimento a discarica	€	1.287,60		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	15.145,77		<u>€ 15.145,77</u>
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO				<u>€ 71.681,98</u>

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf			€	56.532,60
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%		€ 12.437,17		
oneri in discarica		€ 1.287,60		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16		€ 1.390,20		
ANAC		€ 30,00		
Totale somme a disposizione		<u>€ 15.144,97</u>		<u>€ 15.144,97</u>
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO				<u>€ 71.677,57</u>

IL RUP
GEOM. A. MICELI

