

Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità della S.P. 144 di Sellica causa interruzione al Km. 5+600, ricadente nel Comune di Ficarra .

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€ 55.000,00
A.2 - ribasso d'asta del 20%	€ 11.000,00
	<hr/>
Importo lavori al netto del ribasso:	€ 44.000,00
Costi sicurezza (Speciali) irriducibili	
A.3 - per oneri di sicurezza	€ 1.500,00
	<hr/>
Sommano i Costi Sicurezza (Speciali) irriducibili:	€ 1.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO	€ 45.500,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. 22%	€ 10.010,00
B.2 - Spese tecniche	€ 910,00
B.3 - Oneri per conferimento a discarica compreso I.V.A.	€ 3.000,00
B.4 - Quota percentuale sul ribasso d'asta per C.P.T.	€ 2.300,00
B.5 - Imprevisti e/o acquisti materiali per Esec. Stradali	€ 2.280,00
	<hr/>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.500,00
	<hr/>
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 64.000,00



IL R.U.P.
Geom. Antonio SAVIO