



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 53 del 21/01/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 del 26/01/2022

Direzione: III "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo Ponte di Caldera crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011. CIG n. 72696565E8 - CUP n. H61B13000600001. Accordo di programma del 27/03/2017. Determinazione di liquidazione € 159.639,73 da diverso utilizzo € 600.000,00 prestito pos 4521218 00 Contributi agli investimenti CM Barcellona P. di Gotto per Nuovo ponte di Calderà.

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **che** in data 27/03/2017 è stato sottoscritto il nuovo accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Barcellona P. di G. per la realizzazione del ponte di Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011;
- **che** Con determina sindacale n. 22 del 16/06/17, è stato nominato R.U.P. l'ing. Armando Cappadonia, Dirigente ad interim della III Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, a norma dell'art. 5 dell'accordo di programma;
- **che** Con deliberazione della Giunta Municipale n. 228 del 26/07/17, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 3.075.000,00, di cui € 2.344.969,27 per lavori (inclusi € 35.279,62 per costi della sicurezza) ed € 730.030,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, la cui spesa complessiva è assicurata come segue: in quanto ad € 2.475.000,00 al cap. 3012 del bilancio di codesto Ente, e in quanto ad € 600.000,00 a carico della Città Metropolitana di Messina a termini dell'art. 4 dell'Accordo di programma sottoscritto tra i due Enti in data 27/03/17, con copertura da diverso utilizzo mutuo Cassa depositi e prestiti;
- **che** con Decreto Sindacale n. 172 del 15 giugno 2017 "Diverso utilizzo del mutuo Cassa DD. PP. pos. N. 4521218/2008 è strato, tra l'altro, previsto che " poichè si tratta di cofinanziamento di un progetto di oltre 3 milioni di euro, il crono programma di spesa della risorsa finanziaria di € 600.000,00 in oggetto prevede che, non appena disponibile la risorsa, la stessa sarà trasferita al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il suo utilizzo, prioritariamente alla restante somma del cofinanziamento";
- **che** Cassa depositi e prestiti ha già autorizzato il diverso utilizzo del prestito posizione 4521218 stipulato con la Città Metropolitana di Messina, giusta autorizzazione Uff. 12 prot. 13878 del 2017 nota cdp prot. RU U 2072152/17 del 27/06/2017 da destinare a Contributi agli investimenti – Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il nuovo ponte di Calderà;

Considerato:

- **che** con determina dirigenziale del IV Settore n. 373 del 07/10/19 (reg. gen. n. 2206 del 07/10/19) è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori in oggetto - effettuata con determina dirigenziale del VI Settore n. 315 del 21/08/19 (reg. gen. n. 1807 del 21/08/19) - all'impresa Ricciarello Giuseppe con sede legale in Roma Via Poli n. 29, int. 2 Partita I.V.A. n. 02987670839, con il ribasso del 30,621% sull'importo a base asta di € 2.309.689,65, per il corrispettivo netto di € 1.637.719,20 (compreso € 35.279,62 per oneri della sicurezza);
- **che** è stato stipulato il contratto in data 26/11/19 (n. 6038 di repertorio), registrato presso l'Ufficio dell'Agenda delle Entrate di Messina in data 04/12/19 al n. 10041 - Serie IT, con il quale l'esecuzione dei lavori sopra citati è stata affidata all'impresa Ricciardello con sede legale in Roma Via Poli n. 29, int. 2 Partita I.V.A. n. 02987670839, con il ribasso del 30,621% sull'importo a base asta di € 2.309.689,65, per il corrispettivo netto di € 1.637.719,20 (compreso € 35.279,62 per oneri della sicurezza);
- **che** in conseguenza dell'emergenza COVID – 19 e di evento alluvionale dell'agosto 2020, che ha interessato anche il territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, si è reso necessario redigere perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 19/02/2020 Reg. Generale n. 475 del 21/02/2020 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Meri con la quale è stata approvata l'anticipazione del 20% all'impresa esecutrice dei lavori per un importo di €. 327.543,84 per i lavori oltre IVA 22% per €. 72.059,64 per un totale complessivo di €. 399.603,48 all'impresa RICCIARDELLO Costruzioni S.r.l. con sede in Roma Via Poli n. 29 - Partita I.V.A. n. 02987670839, con prelevamento riportato nella deliberazione di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/17;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 341 del 07/04/2020 del Dirigente e RUP della III Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina con la quale è stata fatta richiesta alla Cassa depositi e prestiti di liquidazione della quota di €. 440.057,94 da diverso utilizzo €. 600.000,00 prestito pos 4521218 00 Contributi agli investimenti CM Barcellona P. di Gotto per Nuovo ponte di Calderà;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n.473 del 27/10/2020 Reg. Generale n. 3811 del 11/11/2020 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Meri con la quale è stato approvato il 1° S. A. L. all'impresa esecutrice per un importo totale complessivo, compreso IVA 22%, di € 377.208,00 all'impresa Ricciardello Costruzioni s. r. l. con Sede in Roma Via Poli n. 29 – Partita IVA n. 02987670839 con prelevamento riportato nella delibera di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/2017;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n.135 del. 17/05/2021 Reg. Generale n. 1299 del 17/05/2021 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Meri con la quale è stato approvato il 2° S. A. L. all'impresa esecutrice per un importo complessivo di € 126.026 incluso IVA 22% all'impresa Ricciardello Costruzioni s. r. l. con Sede in Roma Via Poli n. 29 – Partita IVA n. 02987670839 con prelevamento riportato nella delibera di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/2017;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 22/09/2021 Reg. Generale n. 2118 del 22/09/2021 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Meri con la quale è stato approvato il 3° S. A. L. all'impresa esecutrice per un importo complessivo di € 275.476,00 incluso IVA 22% all'impresa Ricciardello Costruzioni s. r. l. con Sede in Roma Via Poli n. 29 – Partita IVA n. 02987670839 con prelevamento riportato nella delibera di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/2017;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 449 del 01/07/2021 Reg. Generale n. 1660 del 01/07/2021 del Dirigente ad interim del V Settore della Centrale Unica di Committenza con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo netto di € 2.414.736,90 finanziata in parte dalla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico post-gara e per la restante parte, pari ad € 159.639,73 dalla quota del ribasso d'asta della Città Metropolitana di Messina disponibile dal diverso utilizzo mutuo Cdp;

Datto atto:

- **che** nel nuovo quadro economico rimodulato ed allegato alla Determinazione n. 449 del 01/07/2021, Reg. Generale. n. 1660 del 01/07/2021 di Approvazione della perizia di variante e suppletiva, la quota parte di economie a favore della Città Metropolitana di Messina in ordine all'utilizzo della quota parte di ribasso d'asta ed al netto del contributo dovuto al C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale), comprensiva dell'IVA sul

ribasso d'asta, ascende ad € 302,33, da cui ne consegue che l'importo dell'ulteriore contributo da finanziare attraverso il diverso utilizzo del prestito pos. 4521218 per l'intervento in oggetto e posto a carico della Città Metropolitana di Messina ascende complessivamente ad € 159.639,73;

- **che** la somma di € 600.000,00 è già impegnata al capitolo n. 7229 imp. 1168 del Bilancio 2020 della Città Metropolitana di Messina con fondi da diverso utilizzo prestito Cdp;

- **che** si rende quindi necessario avviare le procedure per chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della quota del finanziamento da diverso utilizzo del prestito pos 4521218 giusta autorizzazione Uff. 12 prot. 13878 del 2017 nota cdp prot. RU U 2072152/17 del 27/06/2017 da destinare a Contributi agli investimenti – Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il nuovo ponte di Calderà;

Ritenuto:

- **che** i lavori di realizzazione del nuovo Ponte di Calderà crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011. CIG n. 72696565E8 - CUP n. H61B13000600001 di cui all'Accordo di programma del 27/03/2017 sono stati ultimati;

- **che** il collaudo strutturale del ponte è stato esitato favorevolmente e che l'infrastruttura stradale è stata aperta al pubblico transito;

- **che** sono in corso le procedure di liquidazione del 4 SAL e perizia di assestamento somme per la liquidazione dello stato finale;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

DETERMINA

Dare atto che con Decreto Sindacale n. 172 del 15 giugno 2017 "Diverso utilizzo del mutuo Cassa DD. PP. pos. N. 4521218/2008 è stato, tra l'altro, previsto che "poiché si tratta di cofinanziamento di un progetto di oltre 3 milioni di euro, il crono programma di spesa della risorsa finanziaria di € 600.000,00 in oggetto prevede che, non appena disponibile la risorsa, la stessa sarà trasferita al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il suo utilizzo, prioritariamente alla restante somma del cofinanziamento";

Dare atto che Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato diverso utilizzo del prestito pos 4521218 , Uff. 12 prot. 13878 del 2017 nota cdp prot. RU U 2072152/17 del 27/06/2017, per €. 600.000,00 da destinare a Contributi agli investimenti – Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il nuovo ponte di Calderà;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 19/02/2020 Reg. Generale n. 475 del 21/02/2020 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Merì è stata approvata l'anticipazione del 20% all'impresa esecutrice dei lavori per un importo di €. 327.543,84 per i lavori oltre IVA 22% per €. 72.059,64 per un totale complessivo di €. 399.603,48 all'impresa RICCIARDELLO Costruzioni S.r.l. con sede in Roma Via Poli n. 29 - Partita I.V.A. n. 02987670839, con prelevamento riportato nella deliberazione di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/17;

- con Determinazione Dirigenziale n.473 del 27/10/2020 Reg. Generale n. 3811 del 11/11/2020 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Merì con la quale è stato approvato il 1° S. A. L. all'impresa esecutrice per un importo totale complessivo, compreso IVA 22%, di € 377.208,00 all'impresa Ricciardello Costruzioni s. r. l. con Sede in Roma Via Poli n. 29 – Partita IVA n. 02987670839 con prelevamento riportato nella delibera di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/2017;

- con Determinazione Dirigenziale n.135 del. 17/05/2021 Reg. Generale n. 1299 del 17/05/2021 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Merì con la quale è stato approvato il 2° S. A. L. all'impresa esecutrice per un importo complessivo di € 126.026 incluso IVA 22% all'impresa Ricciardello Costruzioni s. r. l. con Sede in Roma Via Poli n. 29 – Partita IVA n. 02987670839 con prelevamento riportato nella delibera di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/2017;

- con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 22/09/2021 Reg. Generale n. 2118 del 22/09/2021 del Dirigente del IV Settore della Centrale Unica di Committenza Barcellona Pozzo di Gotto – Merì con la quale è stato approvato il 3° S. A. L. all'impresa esecutrice per un importo complessivo di € 275.476,00 incluso IVA 22% all'impresa Ricciardello Costruzioni s. r. l. con Sede in Roma Via Poli n. 29 – Partita IVA n. 02987670839 con prelevamento riportato nella delibera di Giunta Municipale n. 228 del 26/07/2017;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 449 del 01/07/2021 Reg. Generale n. 1660 del 01/07/2021 del Dirigente del V Settore della Centrale Unica di Committenza con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo netto di €. 2.414.736,90, finanziata in parte dalla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico post-gara e per la restante parte, pari ad € 159.639,73 dalla quota del ribasso d'asta della Città Metropolitana di Messina disponibile dal diverso utilizzo mutuo Cdp;
 - nel nuovo quadro economico rimodulato ed allegato alla Determinazione n. 449 del 01/07/2021, Reg. Generale. n. 1660 del 01/07/2021 di Approvazione della perizia di variante e suppletiva, la quota parte di economie a favore della Città Metropolitana di Messina in ordine all'utilizzo della quota parte di ribasso d'asta ed al netto del contributo dovuto al C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale), comprensiva dell'IVA sul ribasso d'asta, ascende ad €. 302,33 da cui ne consegue che l'importo dell'ulteriore contributo da finanziare attraverso il diverso utilizzo del prestito pos. 4521218 per l'intervento in oggetto e posto a carico della Città Metropolitana di Messina ascende complessivamente ad € 159.639,73 ;
- Inoltre** alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di erogazione dell'importo di € 159.639,73 quale ulteriore assegnazione del prestito pos. 4521218 giusta autorizzazione al diverso utilizzo Uff. 12 prot. 13878 del 2017 nota Cdp prot. RU U 2072152/17 del 27/06/2017 da destinare a Contributi agli investimenti – Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il nuovo ponte di Calderà, per l'importo complessivo di € 599.697,67 quale quota parte del finanziamento a carico della Città Metropolitana di Messina della perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione del nuovo Ponte di Caldera crollato a seguito dell'alluvione del 22 novembre 2011. CIG n. 72696565E8 - CUP n. H61B13000600001. Accordo di programma del 27/03/2017 ;
- Avviare**, successivamente all'acquisizione al bilancio dell'ente dell'importo del diverso utilizzo da parte di Cassa depositi e prestiti, la procedura di trasferimento a favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto del Contributo agli Investimenti per il nuovo ponte di Calderà giusta autorizzazione al diverso utilizzo del prestito della Città Metropolitana di Messina pos. 4521218 - Uff. 12 prot. 13878 del 2017 nota Cdp prot. RU U 2072152/17 del 27/06/2017 per l'importo complessivo di € 440.057,94 quale ammontare del finanziamento a carico della Città Metropolitana di Messina;
- Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;
- Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Salvo PUCCIO;
- Trasmettere** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della prenotazione finanziaria della spesa;
- Trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del IV Settore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

(Dott. Salvo PUCCIO)

Allegati: Copia determinazioni liquidazione 1° - 2° e 3° S.A.L.;
Copia determinazione Approvazione Perizia di variante e suppletiva;
Copia collaudo statico.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO
