

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel Comune di Barcellona P.G.

CUP: B67H20015420002

CIG: Z873291BFA

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DRS 1440/2020

Importo totale lavori	€	23.969,00	€	23.969,00
Oneri di sicurezza	€	301,37		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>23.667,63</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	5.273,18		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	479,38		
Oneri di conferimento in discarica	€	278,44		
Totale somme a disposizione	€	<u>6.031,00</u>	€	6.031,00
TOTALE			€	30.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	23.969,00	€	23.969,00	
Oneri sicurezza	€	301,37			
Importo lavori a base di gara	€	<u>23.667,63</u>			
Ribasso sui lavori a base di gara	20%	€	4.733,53	€	4.733,53
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	19.235,47	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	4.231,80			
Oneri di conferimento in discarica	€	278,44			
CPT 20% di € 4.733,53	€	946,71			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	479,38			
Totale somme a disposizione	€	<u>5.936,33</u>	€	5.936,33	
IMPORTO TOTALE			€	25.171,80	
ECONOMIE DA R.A. E IVA	€	4.828,20	€	4.828,20	
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€	30.000,00	

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori STATO FINALE			€	19.228,53	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori	€	4.230,28			
Oneri di conferimento in discarica	€	278,44			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	479,38			
Totale somme a disposizione	€	<u>4.988,10</u>	€	4.988,10	
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	24.216,63	
IMPORTO ACCREDITATO			€	20.137,44	
SOMME DA ACCREDITARE A SALDO			€	4.079,19	
ECONOMIE ALLO STATO FINALE				955,18 €	

IL RUP
F.TO GEOM. A. MICELI