

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.E.T. "E. Fermi" nel Comune di Barcellona P.G. (Me)
 CUP: B67H20015430002 CIG: ZAE3291CAF
 Ditta EDILIZIA MILONE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DRS 759/2020

Importo totale lavori	€	23.769,00	€	23.769,00
Oneri di sicurezza	€	1.382,98		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>22.386,02</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	5.229,18		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	475,38		
Oneri di conferimento in discarica	€	526,44		
Totale somme a disposizione	€	<u>6.231,00</u>	€	6.231,00
TOTALE			€	30.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	23.769,00	€	23.769,00
Oneri sicurezza	€	1.382,98		
Importo lavori a base di gara	€	<u>22.386,02</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara 20%	€	4.477,20	€	4.477,20
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	19.291,80
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	4.244,20		
Oneri di conferimento in discarica	€	526,44		
CPT 20% di € 4.477,20	€	895,44		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	475,38		
Totale somme a disposizione	€	<u>6.141,46</u>	€	6.141,46
IMPORTO TOTALE			€	25.433,25
ECONOMIE DA R.A. E IVA	€	4.566,75	€	4.566,75
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€	30.000,00

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori STATO FINALE			€	19.248,71
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori	€	4.234,72		
Oneri di conferimento in discarica	€	526,44		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	475,38		
Totale somme a disposizione	€	<u>5.236,54</u>	€	5.236,54
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	24.485,25
IMPORTO ACCREDITATO			€	20.346,61
SOMME DA ACCREDITARE A SALDO			€	4.138,64
ECONOMIE ALLO STATO FINALE				948,01 €

IL RUP
F.TO GEOM. A. MICELI