

Oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso l'ITI "N. COPERNICO", L'IIS "E. FERMI" di Via Olimpia, L'IIS "E. FERRARI" e L'IIS "E. MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.
CUP: B67H21006870003
CIG: 8876012CCE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
Importo totale lavori	€	51.504,00	€ 51.504,00
Oneri di sicurezza	€	1.164,93	
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	50.339,07	
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	11.330,88	
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.030,08	
Oneri smaltimento rifiuti	€	1.105,04	
ANAC	€	30,00	
Totale somme a disposizione	€	13.496,00	€ 13.496,00
TOTALE			€ 65.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO			
Importo totale lavori	€	51.504,00	€ 51.504,00
Oneri sicurezza	€	1.164,93	
Importo lavori a base di gara	€	50.339,07	
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€ 10.067,81	€ 10.067,81
Lavori al netto del ribasso d'asta			€ 41.436,19
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	9.115,96	
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.030,08	
Oneri conferimento a discarica	€	1.105,04	
ANAC	€	30,00	
Totale somme a disposizione	€	11.281,08	€ 11.281,08
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€ 52.717,27

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE			
Importo totale lavori eseguiti		€	41.425,14
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	9.113,53	
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.030,08	
Oneri conferimento a discarica	€	1.105,04	
ANAC	€	30,00	
Totale somme a disposizione	€	11.278,65	€ 11.278,65
COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 52.703,79
IL RUP			
F.TO GEOM. A. MICELI			