

**Oggetto:** "Lavori di coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficiamento energetico da eseguire presso l'ITT - IPSAR "A. FLORENA" DI S. STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL'IIS "A. MANZONI" DI MISTRETTA (Me)."

CUP:B21D20000790003

CIG: 8547838B0E

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	149.919,35	€	<b>149.919,35</b>
Oneri di sicurezza	€	9.500,00		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>140.419,35</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	32.982,26		
Competenze prof.li per acquisizione certificazioni	€	2.000,00		
oneri in discarica	€	3.000,00		
imprevisti	€	5.100,00		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.998,39		
Totale somme a disposizione	€	<u>46.080,65</u>	€	46.080,65
<b>TOTALE</b>			€	<b>196.000,00</b>

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	149.919,35	€	149.919,35
Oneri sicurezza	€	9.500,00		
Importo lavori a base di gara	€	<u>140.419,35</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	31,2323%	€	43.856,19	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				106.063,16
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	23.333,89		
Competenze prof.li per acquisizione certificazioni	€	2.000,00		
oneri in discarica	€	3.000,00		
imprevisti	€	5.100,00		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.998,39		
Totale somme a disposizione	€	<u>36.432,28</u>	€	36.432,28
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</b>			€	<b>142.495,44</b>

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf			€	<b>106.063,04</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	23.333,87		
Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	2.998,39		
Totale somme a disposizione	€	<u>26.332,26</u>	€	26.332,26
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>			€	<b>132.395,30</b>
IL RUP				
F.TO GEOM. A. MICELI				