

Oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso l'IIS “GUTTUSO” di Via Risorgimento, L'IPSA “LEONTI” e L'IIS “G.B. IMPALLOMENI” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME) – Anno Scolastico 2021-2022”.

CUP: B57H21003140003

CIG: 8869314573

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	42.111,00	€	42.111,00
Oneri di sicurezza	€	1.293,26		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>40.817,74</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.264,42		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	842,22		
Oneri smaltimento rifiuti	€	863,36		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>11.000,00</u>	€	11.000,00
TOTALE			€	53.111,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	42.111,00	€	42.111,00	
Oneri sicurezza	€	1.293,26			
Importo lavori a base di gara	€	40.817,74			
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	8.163,55	€	8.163,55
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	33.947,45	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	7.468,44			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	842,22			
Oneri conferimento a discarica	€	863,36			
ANAC	€	30,00			
Totale somme a disposizione	€	9.204,02	€	9.204,02	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	43.151,47	

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori allo sf				33.932,64
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	7.465,18		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	842,22		
Oneri conferimento a discarica	€	863,36		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>9.200,76</u>	€	9.200,76
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€	43.133,40

IL RUP

GEOM. A. MICELI