

## QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

**OGGETTO: Lavori necessari al miglioramento degli scambi idrici all'interno dei canali di collegamento della R.N.O. "Capo Peloro" con il mare.**

**C.U.P.:B48E22000000003 CIG: 9130045F77**

<b>1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO</b>	<b>€ 54.130,48</b>	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€ 51.960,52	
<i>ribasso d'asta del 8,2996%</i>	€ 4.312,52	
<i>Restano i Lavori al netto</i>	€ 47.648,00	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza:</i>	€ 2.169,96	
<b>Importo Lavori Contrattuali</b>	<b>€ 49.817,96</b>	<b>49.817,96</b>
<b>2. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 11.908,71	
b) Per acquisto atttrezzatura di lavoro:	€ 995,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 1.082,61	
d) Per imprevisti	€ 2.500,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 1.082,61	
f) Per oneri di accesso in discarica	€ 1.500,00	
g) Per indagini di laboratorio - caratterizzazione	€ 1.800,00	
h) Per arrotondamenti	€ 0,59	
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.869,52</b>	<b>€ 20.869,52</b>
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 70.687,48</b>

### RIEPILOGO

<b>ONERE finanziario in progetto</b>		<b>€ 75.000,00</b>
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 70.687,48	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 862,50	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€ 2.156,26	
<b>ONERE finanziario da impegnare</b>	<b>€ 73.706,24</b>	<b>€ 73.706,24</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 1.293,76</b>

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Claudia De Benedictis



IL R.U.P.  
ing. Carmelo Battaglia

