



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 441 del 07/04/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 398 del 11/04/2022

**Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA  
SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA NEBRODI**

**OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. n° 135/dir – 144 - 146/bis – 155 – 162/a – 162/b". Decreto n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" –**

**"PIANO QUINQUENNALE 2020/2024 - ANNUALITA' 2020"**

**CUP: B17H18004220001**

**C.I.G.: 8486690E20**

**Cod.Progetto: 00095.20.ME**

**Importo lavori a base d'asta: €. 244.000,00**

**Oneri sicurezza: €. 8.000,00**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME**

## La Responsabile Unica del Procedimento

### PREMESSO:

- **CHE** con D.M. MIT n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2020-2024;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2020 sono pari ad €. 961.070,00 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** il progetto originario è stato redatto in data 01/02/2021, dai tecnici della 3a Direzione – Viabilità Metropolitana, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 04 del 02/02/2021, verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 02/02/2021 ed approvato in linea amministrativa con D.D. n. 311 del 12/04/2021, concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 330.535,84, di cui € 252.000,00 per lavori, comprensivi di € 8.000,00 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 78.535,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **CHE** l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata aggiudicata dall'impresa "CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." con sede legale in Patti (ME) Via Canapè sn - C.F. e P. I.: P.I. 03509710830, con Contratto n. 14597 di Repertorio, del 16/12/2021 Reg.to a Messina il 21/12/2021 al N° 21047 Serie 1T, e la consegna dei lavori in data 05/10/2021;
- **CHE** il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 29,5960% risulta così riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

### A) LAVORI

1) LAVORI DA ASSOGGETTARE AL RIBASSO D'ASTA		€	244.000,00
2) A detrarre ribasso d'asta	29,5960%	€	72.214,24
	Restano nette	€	171.785,76
3) Costi sicurezza		€	8.000,00
4) <b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>		€	<b>179.785,76</b>

### B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 I.V.A. 22% di A4 sui lavori	€	39.552,87	
2 incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 = 2%	€	5.040,00	
3 prove laboratorio extra capitolato	€	2.500,00	
4 conferimento a discarica compreso IVA	€	5.800,00	
5 forniture e servizi	€	2.000,00	
6 Per contributo A.N.A.C.	€	375,00	
7 assicurazione progettisti e RUP	€	756,00	
8 Per pubblicità ed imprevisti	€	6.624,84	
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>62.648,71</b>	€ <b>62.648,71</b>
<b>Importo Totale netto</b>			€ <b>242.434,47</b>

### C - ECONOMIE

1. ribasso d'asta	€	72.214,24	
2. IVA 22% di A2	€	15.887,13	
<b>Totale Economie</b>	€	<b>88.101,37</b>	€ <b>88.101,37</b>
<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>			€ <b>330.535,84</b>

- **CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori Geom. A. Savio, ha redatto, in data 16/02/2022 una Perizia di Variante e Assestamento Somme, dallo stesso approvata in linea tecnica, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.M. 49/2018, con parere n. 09 del 17/02/2022;

- **VISTA** la Perizia di Variante e Assestamento Somme per un importo complessivo di € 330.535,84 di cui € 179.785,76 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 8.000,00 di costi irriducibili per la sicurezza, € 62.648,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 88.101,37 per somme da accantonare per eventuale compensazione caro materiali, così ripartito:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA

### A) LAVORI

1) LAVORI DA ASSOGGETTARE AL RIBASSO D'ASTA		€	244.000,00
2) A detrarre ribasso d'asta	29,5960%	€	72.214,24
	Restano nette	€	171.785,76
3) Costi sicurezza		€	8.000,00
4) <b>Sommano i lavori al netto del ribasso applicato</b>		€	<b>179.785,76</b>

### B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 I.V.A. 22% di A4 sui lavori	€	39.552,87		
2 incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 = 2%	€	5.040,00		
3 prove laboratorio extra capitolato	€	2.500,00		
4 conferimento a discarica compreso IVA	€	5.800,00		
5 forniture e servizi	€	2.000,00		
6 Per contributo A.N.A.C.	€	375,00		
7 assicurazione progettisti e RUP	€	756,00		
8 Per pubblicità ed imprevisti	€	6.624,84		
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>62.648,71</b>	€	<b>62.648,71</b>
<b>Importo Totale netto</b>			€	<b>242.434,47</b>

### C - SOMME DA ACCANTONARE

1. ribasso d'asta	€	72.214,24		
2. IVA 22% di A2	€	15.887,13		
<b>Totale Economie</b>	€	<b>88.101,37</b>	€	<b>88.101,37</b>
<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>			€	<b>330.535,84</b>

### RITENUTO:

- necessario provvedere all'approvazione in linea amministrativa della suddetta Perizia di Variante e Assestamento Somme senza ulteriore impegno di spesa;

**VISTE** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTA** la Determina Dirigenziale N. 1604 del 31 dicembre 2021 che attribuisce alcune Deleghe Dirigenziali alla scrivente Titolare di P.O.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 de 02/04/2019;

---

**L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale**

Pagina 3

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

#### **DETERMINA**

Per quanto premesso, visto e ritenuto

**APPROVARE** la Perizia di Variante e Assestamento Somme redatta in data 16/02/2022, concernente i "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. n° 135/dir – 144 - 146/bis – 155 – 162/a – 162/b - PIANO QUINQUENNALE 2020/2024 - ANNUALITA' 2020 – per l'importo complessivo di € 330.535,84 di cui € 179.785,876 per lavori, comprensivi di € 8.000,00 per oneri di sicurezza, € 62.648,71 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 88.101,37 per somme accantonate per eventuali compensazioni per caro materiali;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico di Perizia per l'importo complessivo di €. 330.535,84;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online;

La R. U. P. P.O.  
Delegata Funzioni Dirigenziali  
Det. Dir. N. 1604 del 31/12/2021  
*Ing. Anna CHOFALO*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell' art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

La R. U. P. P.O.  
Delegata Funzioni Dirigenziali  
*Ing. Anna CHOFALO*