

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLA S.P 85 NEI COMUNI DI CASTROREALE E BARCELLONA P.G. PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LITORANEA DI MILAZZO – PORTOROSA – MARINELLO.

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIBASSO D'ASTA 35,1770%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo Lavori	
A1)	Importo lordo lavori di progetto	€ 747.282,38
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 45.446,27
A3)	Importo soggetto a ribasso	€ 701.836,11
A4)	Ribasso d'asta del 35,1770%	-€ 246.884,89
Importo Contratto		€ 500.397,49 → € 500.397,49
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 14.945,65
B2)	per I. V. A. 22%	€ 110.087,45
B3)	per versamento ANAC	€ 600,00
B4)	per imprevisti	€ 5.769,85
B5)	per Pubblicazione Bando di Gara	€ 6.000,00
B6)	per espropriazione	€ 0,00
B7)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 15.000,00
B8)	per accantonamento accordo bonario ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)	€ 30.000,00
B9)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 10.000,00
B10)	per Polizze Assicurative dipendenti	€ 6.000,00
Totale Somme a disposizione		€ 198.402,95 → € 198.402,95
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 698.800,44
C)	Economie	
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 246.884,89
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 54.314,67
Totale economie		€ 301.199,56 → € 301.199,56
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)		€ 1.000.000,00

M. Keller