

Oggetto: “Lavori urgenti per il rifacimento parziale dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'Istituto Professionale “E. Majorana” – sez. staccata dell'I.I.S. “Verona-Trento” nel Comune di Messina”

_ CUP: B47H21007680003 CIG: 9009858208

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	125.480,00	€	125.480,00
Oneri di sicurezza	€	3.115,92		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>122.364,08</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	27.605,60		
spese tecniche	€	2.509,60		
oneri discarica	€	1.200,00		
ANAC	€	30,00		
Imprevisti	€	3.174,80		
Totale somme a disposizione	€	<u>34.520,00</u>	€	34.520,00
TOTALE			€	160.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	125.480,00	€	125.480,00	
Oneri sicurezza	€	3.115,92			
Importo lavori a base di gara	€	122.364,08			
Ribasso sui lavori a base di gara	31,0000%	€	37.932,86	€	37.932,86
Lavori al netto del ribasso d'asta				€	87.547,14
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	19.260,37			
spese tecniche	€	2.509,60			
oneri discarica	€	1.200,00			
ANAC	€	30,00			
Imprevisti	€	3.174,80			
Totale somme a disposizione	€	26.174,77	€	26.174,77	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	113.721,91	

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo totale lavori allo sf		€	87.545,41
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	19.259,99	
ANAC	€	30,00	
oneri discarica	€	1.200,00	
spese tecniche	€	2.509,60	
Imprevisti	€	-	
Totale somme a disposizione	€	22.999,59	€ 22.999,59
IMPORTO TOTALE			€ 110.545,00

IL RUP

ING. R. BONANNO