

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 129/a, 124/d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80/bis.

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIBASSO D'ASTA 13,2180%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	Importo Lavori		
A1)	Importo lordo lavori di progetto	€ 622.938,87	
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 26.738,87	
A3)	Importo soggetto a ribasso	€ 596.200,00	
A4)	Ribasso d'asta del 13,2180%	-€ 78.805,72	
Importo Contratto		€ 544.133,15	→ € 544.133,15
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 12.458,78	
B2)	per I. V. A. 22%	€ 119.709,29	
B3)	per versamento ANAC	€ 375,00	
B4)	per imprevisti	€ 7.180,80	
B5)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 12.000,00	
B6)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 8.000,00	
Totale Somme a disposizione		€ 159.723,87	→ € 159.723,87
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 703.857,02
C)	Economie		
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 78.805,72	
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 17.337,26	
Totale economie		€ 96.142,98	→ € 96.142,98
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)			€ 800.000,00