

Oggetto: “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022 da eseguire presso l'IIS “E. AINIS” e L'IIS “VERONA TRENTO” DI MESSINA”.

CUP: B47H21004800003 CIG: 8876829F03

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	55.100,00	€	55.100,00
Oneri di sicurezza	€	5.430,00		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>49.670,00</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.122,00		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.102,00		
Oneri smaltimento rifiuti	€	1.000,00		
IMPREVISTI	€	1.646,00		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>15.900,00</u>	€	15.900,00
TOTALE			€	71.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	55.100,00	€	55.100,00	
Oneri sicurezza	€	5.430,00			
Importo lavori a base di gara	€	<u>49.670,00</u>			
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	9.934,00	€	9.934,00
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	45.166,00	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	9.936,52			
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.102,00			
Oneri conferimento a discarica	€	1.000,00			
IMPREVISTI	€	1.646,00			
ANAC	€	30,00			
Totale somme a disposizione	€	<u>13.714,52</u>	€	13.714,52	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	58.880,52	

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

Importo totale lavori	€	45.165,60	€	45.165,60
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.936,43		
IMPREVISTI	€	-		
Oneri conferimento a discarica	€	1.000,00		
ANAC	€	30,00		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.102,00		
Totale somme a disposizione	€	12.068,43	€	12.068,43
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	57.234,03
ULTERIORI ECONOMIE			€	1.646,49
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	58.880,52

IL RUP
F.TO GEOM. A. MICELI