

Oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso l'istituto d'istruzione Superiore "I.C.E. VAINICHER" di Lipari (ME) – Anno Scolastico 2021-2022".

CUP: B67H21006910003

CIG: 88756122BA

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	52.814,50	€	52.814,50
Oneri di sicurezza	€	2.748,99		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>50.065,51</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	11.619,19		
Assicurazione e Incentivi ex art. 113 DLgs 50/16	€	1.056,29		
Oneri smaltimento rifiuti	€	950,00		
IMPREVISTI	€	2.730,02		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>16.385,50</u>	€	16.385,50
TOTALE			€	<u>69.200,00</u>

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	52.814,50	€	52.814,50
Oneri sicurezza	€	2.748,99		
Importo lavori a base di gara	€	<u>50.065,51</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0000%	€	10.013,10	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	42.801,40
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.416,31		
Assicurazione e Incentivi ex art. 113 DLgs 50/16	€	1.056,29		
Oneri conferimento a discarica	€	950,00		
IMPREVISTI	€	-		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>11.452,60</u>	€	11.452,60
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	54.254,00

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo totale lavori		€	42.752,68
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%	€	9.405,59	
Assicurazione e Incentivi ex art. 113 DLgs 50/16	€	1.056,29	
Oneri conferimento a discarica	€	950,00	
ANAC	€	30,00	
Totale somme a disposizione	€	11.441,88	€
COSTO TOTALE INTERVENTO			€
ULTERIORI ECONOMIE			€
IL RUP			59,44
F.TO ING. R. BONANNO			