

Oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - presso l'ITCG "F. BORGHESE" e L'IIS "V. EMANUELE" nel Comune di Patti (ME)" – Anno Scolastico 2021-2022.

B47H21004810003 CIG 8877701E9C

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	57.287,22	€	57.287,22
Oneri di sicurezza	€	4.430,90		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>52.856,32</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.603,19		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.145,74		
Oneri smaltimento rifiuti	€	606,90		
IMPREVISTI	€	3.626,95		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>18.012,78</u>	€	18.012,78
TOTALE			€	75.300,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	57.287,22	€	57.287,22
Oneri sicurezza	€	4.430,90		
Importo lavori a base di gara	€	<u>52.856,32</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0500%	€	10.597,69	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				46.689,53
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	10.271,70		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.145,74		
Oneri conferimento a discarica	€	606,90		
IMPREVISTI	€	3.626,95		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>15.681,29</u>	€	15.681,29
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	62.370,81

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori allo SF			€	46.683,22
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	10.270,31		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.145,74		
Oneri conferimento a discarica	€	606,90		
IMPREVISTI	€	-		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>12.052,95</u>	€	12.052,95
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	58.736,17

IL RUP