

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA" - CUP: B47H19002930001- CIG: 88409620A5 -

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26						
a numero x	b articolo x.x.x	c prezzo da contratto euro	d prezzo aggiornato euro	e maggior importo euro (d - c)	f quantità y	g totale (f*e)
1	1.1.5.1	4,99	5,87	0,88	18,32	16,1216
2	1.2.5.1	0,53	0,65	0,12	4325,54	519,0648
3	1.3.4	17,95	22,01	4,06	502,72	2041,0432
4	11.3.1	15,16	22,19	7,03	1087,03	7641,8209
5	26.3.4	30,41	35,61	5,2	10	52
6	26.7.2	224,25	263,95	39,7	7	277,9
7	3.1.1.7	141,21	181,09	39,88	1014,47	40457,0636
8	3.2.4	2,5	3,45	0,95	45423,29	43152,1255
9	6.5.1.3	99,04	226,48	127,44	1478,8	188458,272
10	6.5.1.6	161,79	354,7	192,91	881,3	170011,583
11	AN4	0,9		-0,9	15468,31	-13921,479
12	AN7	16,98		-16,98	199	-3379,02
13	AN1	6,9		-6,9	2327,8	-16061,82
14	AN6	75,1		-75,1	174,4	-13097,44
15	D4	29,88		-29,88	70	-2091,6
TOTALE maggior importo						404.075,64 €
RIBASSO					35,949000%	145.261,15 €
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO						258.814,49 €
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE					90,00%	232.933,04 €
ed in lettere						
IL Direttore dei Lavori			Il Responsabile unico del procedimento			
Ing. Alessandro MAIORANA			Ing. Anna CHIOFALO			