



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1025 del 11/08/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 893 del 12/08/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA " Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 62 e 63 nei Comuni di S. Pier Niceto e Condò per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"

- CUP: B17H17000570001 – CIG: 878154475A

IMPRESA : P.M. COSTRUZIONI S.r.l.

Approvazione Q.T.E. rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali

LA DIRIGENTE REGGENTE RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 73 del 13.04.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto in data 02.10.2018 dall'Ing. Anna CHIOFALO e dai Geom. Mario LUCCHESI, Sergio CASTORINA e Filadelfo MAGNO, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 386.425,00 per lavori comprensivi di opere di sicurezza (€ 23.320,00) non soggette al ribasso d'asta;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 14.07.2021 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta **P.M. COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede legale in Mussomeli (AG) – Via Milazzo, 3 – P.I.: 01700950858 con ribasso del 37,7220 % ;

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 02.12.2021, al n° 14595 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 249.454,53 di cui € 226.134,53 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 37,7220 % ed € 23.320,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 19.10.2021 e sono stati conclusi;
- **CHE** è stato redatto il Certificato di Pagamento n° 2 in data 03.05.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 249.422,02 (*duecentoquarantanovemilaquattrocentoventidue/02*) risultando un saldo all'Impresa di € 75.970,00 (*settantacinquemilanovecentosettanta/00*);

CONSIDERATO CHE :

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- La Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n°. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 ;
- In data 27.05.2022, con nota prot. 17309, l'Impresa P.M. COSTRUZIONI S.r.l., ha avanzato istanza per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. n° 50/2022, relativamente a quanto allibrato dal 01.01.2022 ;
- Che il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. POST GARA limitatamente all'importo di € **616,00**, ossia il 50 % delle somme inizialmente previste per "Imprevisti e Arrotondamento" mentre i restanti € **103.049,52** trovano copertura dalle economie da ribasso d'asta contrattuale;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte previste per "Imprevisti e Arrotondamento" e la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il Q.T.E. come sotto riportato :

A) LAVORI:

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	363.105,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,7220 %	= €	136.970,47	
	Restano netti	€	226.134,53	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	23.320,00	
	Totale Lavori	€	249.454,53	€ 249.454,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1)	Per I.V.A. 22 %	= €	54.880,00	
2)	Per spese tecniche	= €	7.728,50	
3)	Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	11.376,00	
4)	Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	5.000,00	
5)	Per versamento ANAC	= €	225,00	
6)	Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	3.000,00	
7)	Per Imprevisti e arrotondamento	= €	616,00	
8)	Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	103.665,52	
	SOMMANO a disposizione	= €	186.491,02	€ 186.491,02
	IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 435.945,55

C) ECONOMIE RESIDUE:

1)	Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della compensazione prezzi D.L. 50/2022	= €	33.920,95
2)	Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,7220 %	= €	30.133,50

SOMMANO LE ECONOMIE	= €	64.054,45	€	<u>64.054,45</u>
IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€	500.000,00

VISTO il Certificato di Pagamento n° 2 in data 03.05.2022 cui corrisponde una rata di acconto di € 75.970,00
(*settantacinquemilanovecentosettanta/00*)

VISTO il Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 03.08.2022 ;

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, del Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 03.08.2022 ;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 249.454,53 per lavori al netto, comprensivi di € 23.320,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 186.491,02 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 64.054,45 per economie, secondo il seguente schema:

A) LAVORI:

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	363.105,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,7220 %	= €	<u>136.970,47</u>	
	Restano netti	€	226.134,53	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>23.320,00</u>	
	Totale Lavori	€	249.454,53	€ 249.454,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1)	Per I.V.A. 22 %	= €	54.880,00	
2)	Per spese tecniche	= €	7.728,50	
3)	Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	11.376,00	
4)	Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	5.000,00	
5)	Per versamento ANAC	= €	225,00	
6)	Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	3.000,00	
7)	Per Imprevisti e arrotondamento	= €	616,00	
8)	Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	<u>103.665,52</u>	
	SOMMANO a disposizione	= €	186.491,02	€ 186.491,02

IMPORTO NETTO PROGETTO**€ 435.945,55****C) ECONOMIE RESIDUE:**

1) – Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della

compensazione prezzi D.L. 50/2022 = € 33.920,95

2) – Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,7220 % = € 30.133,50

SOMMANO LE ECONOMIE = € 64.054,45 € 64.054,45**IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO € 500.000,00****IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	878154475A	CUP	B17H17000570001		
Creditore	P.M. COSTRUZIONI S.r.l.						
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 62 e 63 nei Comuni di S. Pier Niceto e Condò per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 103.049,52				

IMPUTARE la spesa di € 103.665,52 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 103.049,52

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 103.049,52

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

LIQUIDARE la complessiva somma di € **103.665,52** per compensazione aumento prezzi, prelevando prelevando €. **616,00** già impegnate di cui al 50 % delle somme inizialmente previste per “Imprevisti e Arrotondamento” ed € **103.049,52** dall’impegno di cui alla presente determinazione, all’Impresa “P.M. COSTRUZIONI S.r.l.” a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l’art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all’Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € **616,00** - trova copertura finanziaria al Capitolo 7617/R del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall’OREL, che la Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonino SCIUTTERI;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnica amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO