

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA" - CUP: B47H19002930001 - CIG: 88409620A5 -

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

a numero x	b articolo x.x.x	c prezzo da contratto euro	d prezzo aggiornato euro	e maggior importo euro (d - c)	f quantità y	g totale (f*e)
1	1.1.5.1	€ 4,99	€ 5,87	€ 0,88	€ 18,32	€ 16,12
2	1.2.5.1	€ 0,53	€ 0,65	€ 0,12	€ 4.325,54	€ 519,06
3	1.3.4	€ 17,95	€ 22,01	€ 4,06	€ 502,72	€ 2.041,04
4	11.3.1	€ 15,16	€ 22,19	€ 7,03	€ 1.087,03	€ 7.641,82
5	26.3.4	€ 30,41	€ 35,61	€ 5,20	€ 10,00	€ 52,00
6	26.7.2	€ 224,25	€ 263,95	€ 39,70	€ 7,00	€ 277,90
7	3.1.1.7	€ 141,21	€ 181,09	€ 39,88	€ 1.014,47	€ 40.457,06
8	3.2.4	€ 2,50	€ 3,45	€ 0,95	€ 45.423,29	€ 43.152,13
9	6.5.1.3	€ 99,04	€ 226,48	€ 127,44	€ 1.478,80	€ 188.458,27
10	6.5.1.6	€ 161,79	€ 354,70	€ 192,91	€ 881,30	€ 170.011,58
11	AN4	€ 0,90	€ 1,00	€ 0,10	€ 15.468,31	€ 1.546,83
12	AN7	€ 16,98	€ 18,21	€ 1,23	€ 199,00	€ 244,77
13	AN1	€ 6,90	€ 6,05	-€ 0,85	€ 2.327,80	-€ 1.978,63
14	AN6	€ 75,10	€ 87,10	€ 12,00	€ 174,40	€ 2.091,97
15	D4	€ 29,88	€ 29,88	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00
TOTALE maggior importo						€ 454.531,94
RIBASSO						35,949000% € 163.399,69
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO						€ 291.132,25
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE						90,00% € 262.019,03
ed in lettere euro duecentosessantaduemiladiciannove,03						
Importo compensi determinato con il presente calcolo						€ 262.019,03
A detratte importo compensi determinato con determina dirigenziale n. 874 del 10/08/2022						-€ 232.933,04
Maggiore importo per compensi da impegnare oltre IVA 22%						€ 29.085,99

Messina, 11-08-2022

Il Direttore dei Lavori
ing. Alessandro Maiorana

La Responsabile unica del procedimento
ing. Anna Chiofalo