

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1088 del 05/09/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 951 del 07/09/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 nei Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, S. Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"

- CUP: B57H17000610001 – CIG: 8781612F75

IMPRESA: NEW ENERGY GROUP S.r.l.

Approvazione Q.T.E. rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali

LA DIRIGENTE REGGENTE

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 73 del 13.04.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto in data 08.10.2018 dall'Ing. Anna CHIOFALO e dai Geomm. Mario LUCCHESI, Sergio CASTORINA e Filadelfo MAGNO, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 788.650,00 per lavori comprensivi di opere di sicurezza (€ 41.565,00) non soggette al ribasso d'asta;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 15.07.2021 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta **NEW ENERGY GROUP S.r.l.** con sede legale in Agrigento – Via c.da S. Biagio s.n. – P.I.: 02297570844 con ribasso del 37,9921 %;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 25.11.2021, al n° 14592 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 504.816,72 di cui € 463.251,72 per lavori,

al netto del ribasso d'asta del 37,9921 % ed € 41.564,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 30.03.2022 e sono tuttora in corso;
- **CHE** è stato redatto il Certificato di Pagamento n° 2 in data 03.08.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 152.466,41 (*centocinquantaquattromilaquattrocentosessantasei/41*) risultando un saldo all'Impresa di € 131.510,00 (*centotrentunomilacinquecentodieci/00*);

CONSIDERATO CHE :

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- La Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n°. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il *"Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022"* ;
- In data 03.06.2022, con nota prot. 17960 del 06.06.2022, l'Impresa NEW ENERGY GROUP S.r.l., ha avanzato istanza per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. n° 50/2022, relativamente a quanto allibrato dal 01.01.2022 ;
- Che il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento dei prezzi impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. POST GARA limitatamente all'importo di **€ 750,59**, ossia il 50 % delle somme inizialmente previste per *"Imprevisti e Arrotondamento"* mentre i restanti **€ 34.398,13** trovano copertura dalle economie da ribasso d'asta contrattuale;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte previste per *"Imprevisti e Arrotondamento"* e la quota parte di economie da ribasso d'asta occorre rimodulare il Q.T.E. come sotto riportato :

A) LAVORI:

1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	747.085,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,9921 %	= €	<u>283.833,28</u>	
	Restano netti	€	463.251,72	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	<u>41.565,00</u>	
	Totale Lavori	€	504.816,72	€ 504.816,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1)	Per I.V.A. 22 %	= €	111.059,68	
2)	Per spese tecniche	= €	15.773,00	
3)	Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	7.197,82	
4)	Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00	
5)	Per versamento ANAC	= €	375,00	
6)	Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	5.000,00	
7)	Per Imprevisti e arrotondamento	= €	750,59	
8)	Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	<u>35.148,72</u>	
	SOMMANO a disposizione	= €	183.304,81	€ 183.304,81
	IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 688.121,53

C) ECONOMIE RESIDUE:

1)	Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della compensazione prezzi D.L. 50/2022	= €	249.435,15	
2)	Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,9921 %	= €	<u>62.443,32</u>	
	SOMMANO LE ECONOMIE	= €	311.878,47	€ 311.878,47
	IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€ 1.000.000,00

VISTO il Certificato di Pagamento n° 2 in data 03.08.2022 cui corrisponde una rata di acconto di € 131.510,00
(centotrentunomilacinquecentodieci/00)

VISTO il Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 10.08.2022 ;

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

PRENDERE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, del Calcolo Compensazione Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 10.08.2022 ;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 504.816,72 per lavori al netto, comprensivi di € 41.565,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 183.304,81 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 311.878,47 per economie, secondo il seguente schema:

A) LAVORI:				
1)	Da assoggettare al ribasso d'asta	= €	747.085,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 37,9921 %	= €	283.833,28	
	Restano netti	€	463.251,72	
2)	Somme irriducibili per la sicurezza:	= €	41.565,00	
	Totale Lavori	€	504.816,72	€ 504.816,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE:				
1)	– Per I.V.A. 22 %	= €	111.059,68	
2)	– Per spese tecniche	= €	15.773,00	
3)	– Oneri di conferimento a discarica compreso IVA	= €	7.197,82	
4)	– Spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche	= €	8.000,00	
5)	– Per versamento ANAC	= €	375,00	
6)	– Per Polizze Assicurative dipendenti	= €	5.000,00	
7)	– Per Imprevisti e arrotondamento	= €	750,59	
8)	– Per Compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	= €	35.148,72	
	SOMMANO a disposizione	= €	183.304,81	€ 183.304,81
	IMPORTO NETTO PROGETTO			€ 688.121,53

C) ECONOMIE RESIDUE:

1) – Per RIBASSO D'ASTA rimanente al netto della compensazione prezzi D.L. 50/2022	= €	249.435,15	
2) – Per IVA sul ribasso d'asta contrattuale del 37,9921 %	= €	62.443,32	
SOMMANO LE ECONOMIE	= €	311.878,47	€ 311.878,47
IMPORTO FINANZIAMENTO PROGETTO			€ 1.000.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8781612F75	CUP	B57H17000610001		
Creditore	NEW ENERGY GROUP S.R.L.						
Causale	<i>PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "</i> Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. 64 e 65 nei Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 34.398,13				

IMPUTARE la spesa di € 35.148,72 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 34.398,13

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 34.398,13

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

LIQUIDARE la complessiva somma di € **35.148,72** per compensazione aumento prezzi, prelevando € **750,59** già impegnate di cui al 50 % delle somme inizialmente previste per "Imprevisti e Arrotondamento" ed €

34.398,13 dall'impegno di cui alla presente determinazione, all'Impresa "NEW ENERGY GROUP S.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11.11.2021, la Legge 30.12.2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che quota parte della somma riconosciuta come compensazione – pari ad € **750,59** - trova copertura finanziaria al Capitolo 7617/R del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino SCIUTTERI;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^a Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO