



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1139 del 15/09/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1007 del 20/09/2022

III Direzione - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 5 - Messina PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA VIABILITA' SECONDARIA - **PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA EX STRADA AGRICOLA FALCONE - SANTA BARBARA NEL COMUNE DI MONTALBANO ELICONA E FALCONE (ME)**
CUP: B27H17000360001 - CIG: 87428170D4 - Cod. Caronte SI_1_20798

PRESA D'ATTO della DETERMINA DI APPROVAZIONE NUOVI PREZZI, MISURE E OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA ANTI "COVID 19" E DI AGGIORNAMENTO PREZZI E DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA DEFINITIVO

LA DIRIGENTE REGGENTE

PREMESSO

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 73 del 13.04.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con D.D.G. 7 maggio 2019, n. 958 del Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti è stato finanziato il progetto esecutivo "Lavori di sistemazione della ex strada agricola Falcone – S. Barbara", CUP : B27H17000360001 – Cod. Caronte SI_1_20798, redatto dalla Città Metropolitana di Messina, dell'importo di € 1.333.403,93 di cui € 968.937,35 per lavori a base d'asta, € 29.062,65 per oneri per la sicurezza ed € 335.403,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 968.937,35	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 29.062,65</u>	
	€ 998.000,00	€ 998.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22%	€ 219.560,00	
Incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	€ 15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€ 50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€ 29.940,00	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€ 3.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 16.060,93	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€ 335.403,93	€ 335.403,93
Importo complessivo del progetto		€ 1.333.403,93

- **CHE** il progetto di cui all'oggetto è stato inserito nel Piano degli investimenti finanziato con i Fondi "Patto per lo sviluppo della Sicilia" Delibera n. 301 del 10/09/2016, " PATTO PER IL SUD allegato "A" – Settore infrastrutture;
- **CHE** con delibera 27 febbraio 2019, n. 82 la Giunta regionale ha apprezzato il documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019", di cui l'allegata nota 27 febbraio 2019, n. 1849/Gab. dell'Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'A.P.Q. Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – Il Atto Integrativo – viabilità provinciale e nel Patto per il Sud, intervento strategico "Viabilità; Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria", la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse F.S.C. ante 2007 – F.S.C. 2014/2020 – P.O.C. 2014/2020);
- **CHE** con Decreto Sindacale n. 242 del 20/12/2019 è stata approvata la Convenzione che regola l'Accordo Istituzionale con la Regione Siciliana per l'attuazione degli interventi stradali per l'anno 2019;
- **CHE** con Decreto 942 del 28/11/2019 il Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico della REGIONE SICILIANA ha approvato la proposta di aggiudicazione - di cui al verbale di Commissione di gara del 28/10/2019 n. 3 relativo all' **ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA SICILIA – LOTTO 5 MESSINA** – al Consorzio Stabile INFRADEC S.C.A.R.L. che ha offerto un ribasso del 15,1011%, per un importo contrattuale complessivo netto di € 4.282.697,75;
- **CHE** per l'esecuzione dei lavori è stata indicata l'impresa consorziata Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a.
- **CHE** le somme finanziate con Decreto D.G. 958 del 7/05/2019 sono state accertate con Determinazione Dirigenziale n° 420 del 15/05/2020;
- **CHE** con D.D.G. N. 16/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato RUP – per la fase di esecuzione dei lavori – il Geom. Giovanni Ciatto Funzionario Direttivo del Genio Civile di Messina;
- **CHE** i lavori sono stati consegnati in data 21 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del *Codice*, nelle more della stipula formale del contratto applicativo, al Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l. con impresa consorziata esecutrice dei lavori Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., aggiudicatario dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina – CIG 79622207CC, giusto contratto di Accordo Quadro triennale stipulato in data 27 febbraio 2020, Rep. n. 003;
- **CHE** con determina 17 giugno 2021, n. 99466, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, il Responsabile unico del procedimento ha approvato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. "c" e comma 2, del decreto *Codice*, i nuovi prezzi, misure e opere provvisori di sicurezza anti "Covid 19", l'aggiornamento prezzi al prezzario unico regionale anno 2019 in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo quadro di cui sopra e il nuovo quadro tecnico economico dei lavori rimodulato in conseguenza di quanto sopra e del ribasso d'asta offerto dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l.;
- **CHE** in data 5 luglio 2021 – è stato stipulato il Contratto Rep. n. 14249, registrato a Messina il 9 luglio 2021 al n. 178 Serie I, il per l'importo netto contrattuale di € 876.797,23 (al netto del ribasso d'asta pari al 15,1011%), di cui € 837.863,90 per lavori ed € 39.113,33 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- **CHE** con la determina 17 giugno 2021, n. 99466 il Responsabile unico del procedimento ha approvato i nuovi prezzi per le misure e opere provvisori di sicurezza anti "Covid 19", di aggiornamento prezzi al prezzario unico regionale anno 2019 in conformità all'elenco prezzi allegato al Contratto di Accordo Quadro di cui sopra e del nuovo quadro economico dei lavori rimodulato in conseguenza di quanto sopra e del ribasso d'asta offerto dal Consorzio Stabile Infra.Tech s.c.ar.l., così distinto:

A) LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 986.684,05
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ <u>39.113,33</u>
	€ 1.025.797,38
Importo lavori a misura al netto dei costi sicurezza	€ 986.684,05
Ribasso d'asta del 15,1011%	€ <u>149.000,14</u>

Importo lavori al netto del ribasso d'asta offerto	€ 837.683,91	
Importo per l'attuazione piano di sicurezza	€ 39.113,33	
	€ 876.797,23	€ 876.797,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22%	€ 192.895,39	
Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 15.968,00	
Oneri per conferimento in discarica	€ 50.000,00	
Spesa per accantonamenti	€ 29.940,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	
Prove di laboratorio ed indagini	€ 3.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 16.060,93	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€ 308.964,32	€ 308.964,32
Importo complessivo netto del progetto		€ 1.185.761,55

- **CHE** con Determinazione n° 651 del 13/09/2022 l'ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina – su proposta del RUP – ha approvato la determinazione di *APPROVAZIONE NUOVI PREZZI, MISURE E OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA ANTI "COVID 19" E DI AGGIORNAMENTO PREZZI E DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA DEFINITIVO*;
- **CHE** con il Quadro Tecnico Economico Approvato con la determinazione di cui al punto precedente non vengono utilizzate le economie da ribasso d'asta che erano state utilizzate in parte nel precedente QTE e le maggiori somme per l'aggiornamento prezzi trovano copertura da voci non utilizzate tra le somme a disposizione, secondo il seguente prospetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI FINALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

A) LAVORI

1. Importo lavori soggetto a ribasso	€ 986.684,05	
2. Importo oneri per la sicurezza	€ 39.113,33	
	€ 1.025.797,38	€ 1.025.797,38
A detrarre ribasso d'asta 15,1011% su A1		€ 149.000,15
Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto		€ 876.797,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA 22%	€ 192.895,39	
2. Per funzioni tecniche, c.3 art. 113 D.Lgs. 50/16 e	€ 15.968,00	
3. Oneri per conferimento in discarica	€ 50.000,00	
4. Spesa per accantonamenti	€ 0,00	
5. Contributo ANAC	€ 600,00	
6. Prove di laboratorio ed indagini	€ 3.500,00	
7. Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.863,15	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€ 274.826,54	€ 274.826,54
Importo netto del progetto		€ 1.151.623,77

C) ECONOMIE

1. Economie da ribasso d'asta	€ 149.000,15	
2. Economie IVA da ribasso d'asta	€ 32.780,03	
Totale economie	€ 181.780,18	€ 181.780,18
Tornano		€ 1.333.403,95

VISTA la determinazione n° 651 del 13/09/2022 con la quale l'ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina – su proposta del RUP – ha approvato la determinazione di *APPROVAZIONE NUOVI PREZZI, MISURE E OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA ANTI "COVID 19" E DI AGGIORNAMENTO PREZZI E DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA DEFINITIVO*;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la “Disciplina del procedimento amministrativo”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC del 02/04/2019;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

DETERMINA

PRENDERE ATTO:

della Determinazione n° 651 del 13/09/2022 con la quale l’ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina – su proposta del RUP – ha approvato la determinazione di *APPROVAZIONE NUOVI PREZZI, MISURE E OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA ANTI “COVID 19” E DI AGGIORNAMENTO PREZZI E DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA DEFINITIVO per un importo complessivo – al netto del ribasso d’asta del 15,1011% - di € 1.151.623,77 di cui € 876.797,23 per lavori comprensivi di Costi per la sicurezza ed € 274.826,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;*

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” in capo alla sottoscritta;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DICHIARARE la presente Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, posto che la copertura finanziaria è assicurata sui fondi del patto per il SUD – intervento finanziato con DDG 7 maggio 2019, n. 958;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’ art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

