



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1325 del 18/10/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1172 del 25/10/2022

III Direzione Viabilità Metropolitana

OGGETTO: “Area Interna Nebrodi – PO FESR 2014/2020 – OT 7.4.1 – Strategia D’Area Sperimentale – Nebrodi – AINEB 15 -Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza “ITINERARIO STRADALE S.P. 160 di San Marco d’Alunzio” - Cod. Caronte SI 1 26858

Codice CUP: B97H19002050002 - **Codice CIG.:** 8952111BB0

IMPRESA: ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847.

CONTRATTO: in data 30/03/2022 Rep. N° 14611, Registrato a Messina in data 31/03/2022 al N°5211 Serie 1T.

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che l’impresa ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG), aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta in data 09/08/2022 protocollo N°26123/22 ha richiesto una proroga di giorni 120 (centoventi) al termine contrattuale, per dare ultimati gli stessi lavori;

che il direttore dei lavori Geom. Carmelo MANGANO, con relazione del 09/08/2022, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 120 (centoventi) giorni;

che il sottoscritto RUP ing. Rosario BONANNO, preso atto che le motivazioni addotte dall’impresa richiedente e, visto il parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori, in data 09/08/2022, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 120 (centoventi) giorni e con lo stesso atto l’ha concessa;

che, tenendo conto di tale proroga, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemilaventidue (14/12/2022);

VISTO lo Statuto Provinciale ed il vigente regolamento d’Appalti e Contratti;

PRESA VISIONE del "Codice di comportamento" e che non sussiste il "Conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 06.11.2012

PROPONE

- 1) **approvare** la concessione della proroga di 120 (centoventi) giorni di cui alla superiore nota del 09/08/2022;
- 2) **dare atto** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE dell'anno duemilaventidue (14/12/2022).
- 3) **dichiarare** la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.
- 4) **dare atto** che le modifiche non riguardano variazioni tecniche ed economiche alle opere previste in progetto;
- 5) **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **dare atto** che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
- 7) **disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.
- 8) **trasmettere** la presente al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e al Comune di Sant. Agata Militello, per gli adempimenti competenza.

IL R.U.P.
Ing. Rosario BONANNO

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

- 1) **approvare** la concessione della proroga di 120 (centoventi) giorni di cui alla superiore nota del 09/08/2022;
- 2) **dare atto** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE dell'anno duemilaventidue (14/12/2022).
- 3) **dichiarare** la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.
- 4) **dare atto** che le modifiche non riguardano variazioni tecniche ed economiche alle opere previste in progetto;
- 5) **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **dare atto** che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
- 7) **disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.
- 8) **trasmettere** la presente al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e al Comune di Sant. Agata Militello, per gli adempimenti competenza.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO