



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1805 del 15/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
1594 19/12/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

III Viabilità Metropolitana Progettazione Stradale Zona Omogenea Nebrodi

OGGETTO: 7.4.1. PO.FESR 2014-2020 AREA INTERNA NEBRODI – “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA – LIMARI”
IMPORTO COMPLESSIVO: € 2.995.000,00
CUP: B17H19002230002
Approvazione PERIZIA DI VARIANTE CON AGGIORNAMENTO PREZZI ART. 26 DL 50/2022
Approvazione nuovo Quadro Tecnico Economico

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

CHE l'Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina in data 27/04/2020 ha redatto il progetto esecutivo di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

CHE il progetto è inserito nella strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

CHE che il progetto è inserito nel Piano triennale delle OO,PP. di questa Città Metropolitana di Messina approvato con con OO.PP. 2020 approvato con Decreto Sindacale n° 31 del 18/02/2020e che con lo stesso decreto è stato designato RUP l'ing. Rosario BONANNO, dipendente di questo Ente;

CHE con D.D. n° 1042 del 11/11/2020 è stato costituito il Nucleo tecnico di Progettazione e direzione lavori e che, con la stessa determina , è stato nominato REO l'ing. Rosario Bonanno ;

CHE il RUP ha acquisito i pareri e nulla osta necessari per la cantierabilità dell'opera;

CHE in data 25/02/2021l'arch. Maurizio Parisi, incaricato con determina n° 1282 del 16/12/2020 quale supporto al RUP per la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2016, ha redatto il verbale di verifica con esito positivo;

CHE in data 26/02/2021 con parere tecnico n° 06 il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di e 2.500.000,00;

CHE in data 01/03/2021 il RUP ha redatto il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 rimodulando il quadro tecnico economico;

CHE la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata a valere sui fondi strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 ;

CHE con D.D.G. n° 3302 del 22/06/2021, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici Regionali, il finanziamento del progetto in oggetto è stato posto a carico della Regione Siciliana, capitolo 672494 del Bilancio della Regione Siciliana "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020", azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo ammesso di € 2.500.000,00 - CUP: B17H19002230002;

CHE la gara è stata celebrata il 29/12/2021 ed in base ai risultati della stessa, è risultata quale migliore offerta, da proporre per l'aggiudicazione, quella pari al pari al 32,4500%, risulta essere quella del R.T.I. costituendo ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l. Consortile (capogruppo) - D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante); con il ribasso del 32,4500% per un importo contrattuale di € 1.345.309,66 di cui € 23.150,08 per oneri di sicurezza, approvando altresì, il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 1.725.122,49;

Che il contratto è stato stipulato in data 29/04/2022 al n° 14619 del rep.

Che la consegna lavori è avvenuta il giorno 06 Maggio 2022 per essere completati il 12/05/2023;

Che a seguito del D.lgs 50/2022 il progetto è stato aggiornato nei prezzi al nuovo prezzario regionale per le OO.PP. 2022 in data 14/07/2022 ed approvata in linea tecnica dal RUP in pari data con parere n° 33 – il progetto, aggiornato nei prezzi comporta una spesa complessiva netta di € 2.995.000,00 di cui € 1.345.309,66 per importo contrattuale compreso oneri della sicurezza, € 1.032.236,94 per art. 26 D.L. 50/2022 (caro materiale) ed € 617.453,41 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che per la copertura finanziaria dell'intervento è necessario un ulteriore impegno finanziario di €495.000,00 rispetto al finanziamento originario di € 2.500.000,00 di cui al D.D.G.. n° 3302 del 29/10/2021;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare in linea amministrativa il progetto aggiornato nei prezzi al fine del riconoscimento del caro materiali e l'ottenimento del finanziamento suppletivo da parte degli Uffici Regionali;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con D.L. n. 76 del 16/07/2020;

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

APPROVARE il PROGETTO AGGIORNATO NEI PREZZI AL 2022 DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA "ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA – LIMARI.- " CUP B17H19002230002 per l'importo complessivo di € 2.995.000,00

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.995.000,00

DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata a valere sui fondi strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo di € 2.995.000,00 come programmato con Delibera di Giunta Regionale n° 520 del 20/09/2022 che ha apprezzato la proposta/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi con profilo di spesa compatibile con la chiusura del PO-FESR;

DARE ATTO che la presente determina non costituisce impegno di spesa e pertanto l'accertamento delle somme e la determinazione a contrarre avverranno con separato atto successivamente all'emissione del decreto di finanziamento da parte degli Uffici Regionali;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'emissione del decreto di finanziamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Rosario Bonanno)
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE il PROGETTO AGGIORNATO NI PREZZI AL 2022 DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA "ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA – LIMARI -" - CUP B17H19002230002 per l'importo complessivo di € 2.995.000,00;

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.995.000,00;

DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata a valere sui fondi strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo di € 2.995.000,00 come programmato con Delibera di Giunta Regionale n° 520 del 20/09/2022 che ha apprezzato la proposta/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi con profilo di spesa compatibile con la chiusura del PO-FESR;

DARE ATTO che la presente determina non costituisce impegno di spesa e pertanto l'accertamento delle somme e la determinazione a contrarre avverranno con separato atto successivamente all'emissione del decreto di finanziamento da parte degli Uffici Regionali;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'emissione del decreto di finanziamento.

LA DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Anna CHIOFALO)
Firmato digitalmente

Allegati: Quadro tecnico economico aggiornato

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

LA DIRIGENTE REGGENTE
(Ing. Anna CHIOFALO)
Firmato digitalmente